

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং  
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।  
www.dae.gov.bd

স্মারক নং ১২.১৬.০০০০.০০০.৯৯.০০৮.১৭/

২৬০২৪ (১৫)

তারিখঃ ২৬/০৮/২০১৭

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির উপর পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আওতায় চলমান প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের অক্টোবর/২০১৭ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির উপর পর্যালোচনা সভা গত ২০/১১/২০১৭ তারিখে ডিএই সভাকক্ষে মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২৬/০৮/১৭  
(ড. মোঃ নুরুল ইসলাম)  
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)  
ফোনঃ ৪৮১১০১৪৮  
E-mail : dppiw@dae.gov.bd

বিতরণঃ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়

১. পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪. পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫. পরিচালক, ক্রেপস উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬. পরিচালক, হার্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭. পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৮. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা/প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন/ভৌত অবকাঠামো ও আইসিটি ব্যবস্থাপনা/উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং), উপ-পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন)।
১০. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. জনাব তাহমিনা বেগম, প্রকল্প পরিচালক, ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১২. জনাব মোঃ ওমর আলী শেখ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল ও অতিরিক্ত দায়িত্ব কর্মসূচি পরিচালক, উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
১৩. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পৈয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৪. জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবীড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৫. জনাব মোঃ হারওয়ার জাহান, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৬. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম পাটওয়ারী, প্রকল্প পরিচালক, বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৭. ড. মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

১৮. জনাব বিধু ভূষণ রায়, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, লালমনিরহাট ও কর্মসূচি পরিচালক, ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি।
১৯. জনাব মোঃ বেনজীর আলম, প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাহ্যারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২০. জনাব মৃত্যুঞ্জয় রায়, প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২১. জনাব মোঃ আহসানুল হক চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২২. জনাব মহাম্মদ মাইদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৩. জনাব মোঃ খায়রুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৪. জনাব মোঃ ফরিদুল হাসান, প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৫. ড. মোহাম্মদ আলী, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৬. ড. মাঝহারুল আজিজ, প্রকল্প-পরিচালক, কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প (ডিএই অংগ), খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৭. জনাব মোঃ মেহেদী মাসুদ, প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৮. ড. এ কে এম শামীম আলম, প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৯. ড. রতন চন্দ্র দে, পরিচালক, পিআইইউ, ডিএই, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-২য় পর্যায় প্রকল্প (এনএটিপি-২), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩০. জনাব শেখ মোঃ নাজিম উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩১. জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন খান, প্রকল্প পরিচালক, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩২. জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ সরকার, প্রকল্প পরিচালক, সৌর শক্তি ও পানি সশ্রমী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প, কক্ষ নং-৪১৬, ১ম বিল্ডিং (৪র্থ তলা), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৩. সহকারী পরিচালক (অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা উইং)

২। উপ-পরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।  
ডিএই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ঢাকা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

- সভাপতি : জনাব মো. আব্দুল আজিজ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।  
সভার তারিখ ও সময় : ২০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ, সকাল ১১.০০ ঘটিকা  
স্থান : ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।  
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্য সূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ	আলোচনা : উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং গত ১৯ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়।	-
২.	এডিপিভুক্ত প্রকল্প/ কর্মসূচিসমূহের অক্টোবর/ ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা	আলোচনা : ১। প্রকল্পে বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) : ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে কৃষি মন্ত্রণালয়ালয়ীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ১৭টি প্রকল্পে মোট এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৬১৫৬১.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৩৩৯৯৬.০০ (৫৫.২২%) ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৫৬৫.০০ (৪৪.৭৮%) লক্ষ টাকা। অক্টোবর ২০১৭ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১২৭০২.২৪ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ২০.৬৩%)। জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৮৮৭৫.৯৫ (২৬.১১%) ও ৩৮২৬.২৯ লক্ষ (১৩.৮৮%) টাকা। মোট বরাদ্দের উপর অর্জিত অগ্রগতি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৯২% কম।  ২। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ১৫টি প্রকল্পে মোট ৯১ টি দরপত্রের কার্যক্রম রয়েছে। অক্টোবর/২০১৭ মাস পর্যন্ত ৬২ টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ৪৩টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	-

৪/১০

১

৪/১০

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	<b>ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প</b>		
	১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	<b>আলোচনা :</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭.০৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮.৭৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। ২৪ টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৮ টি আহবান করা হয়েছে, ৩টি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। মার্চ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। <b>সিদ্ধান্ত :</b> ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে। খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	পরিচালক
	২. বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	<b>আলোচনা :</b> আর্থিক অগ্রগতি ২২.৪৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৯.৮২% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। চলতি অর্থ বছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে ৩টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। <b>সিদ্ধান্ত :</b> ক) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প	<b>আলোচনা :</b> আর্থিক অগ্রগতি ৮.২৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১১.৯৪% ও ভৌত অগ্রগতি ২৫%। চলতি অর্থবছরে বেশীর ভাগ অর্থই ক্রয় খাতে কাজেই বিল পরিশোধ করলে যথাসময়ে অগ্রগতি বেড়ে যাবে। ২টি দরপত্রের মধ্যে ২টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে। <b>সিদ্ধান্ত :</b> ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে। খ) দ্রুত আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৪. ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	<b>আলোচনা :</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫১.৮৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৫৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫২.১৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৫৭%। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন সমস্যা নাই। <b>সিদ্ধান্ত :</b> অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৫. খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	<b>আলোচনা :</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৯৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৮.৮২% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৩%। ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৫টিই ইজিপি মাধ্যমে আহবান করা হয়েছে ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। <b>সিদ্ধান্ত :</b> ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

৬৭

৪৭/৩

২

৪৭

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	৬. সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (ম্যাডারিন, কমলা ও অন্যান্য সাইট্রাস ফল)	<p><b>আলোচনা :</b>  আর্থিক অগ্রগতি ২৫.৭৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৭.৬২ এবং ভৌত অগ্রগতি ৪০% অর্জিত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ৩টি দরপত্রই ইজিপিতে আহবান করা হয়েছে এবং কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত :</b>  ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।  খ) প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা হ্রতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৭. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	<p><b>আলোচনা :</b>  অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.১০% ও ভৌত অগ্রগতি ৬০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৪.৩০% ও ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। ৩ টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে এবং কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন সমস্যা নাই।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত :</b>  ক) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৮. খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	<p><b>আলোচনা :</b>  আর্থিক অগ্রগতি ১৭.৮৩% ও ভৌত অগ্রগতি ২১%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৫.৫৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত ২টি দরপত্রের মধ্যে ২ টি আহবান করা হয়েছে। ১ টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত :</b>  ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।  খ) দ্রুত ১টি দরপত্রের প্রক্রিয়াকরণ শেষ করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৯. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	<p><b>আলোচনা :</b>  অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৫.১৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৬%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.২০% ও ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। ২টি দরপত্রের মধ্যে ২টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে এবং ২টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত :</b>  ক) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	১০. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পৈঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	<p><b>আলোচনা :</b>  অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.৪৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৯%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.৬৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৫০%। ৩টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত :</b>  অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক

৪/১০

৩

৪

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	১১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাঁতুরিয়া উপজেলায় ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১৬.২৫% ও ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২১.৪৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৪টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে, ১টি দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়াকরণ করা করা হচ্ছে। নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) দ্রুত ১ টি দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশের প্রদান করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১২. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.৭১% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.৪০% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৬%। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়ে দাতা সংস্থার সম্মতি রয়েছে, তবে চলমান প্রকল্পের আইএমইডি রিপোর্ট প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত : ক) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। খ) আইএমইডি এর সাথে যোগাযোগ করতঃ রিপোর্ট প্রণয়নের ব্যবস্থা করাতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৩. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৮.৭০% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪২.৪৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৯%। ১টি দরপত্রের মধ্যে ১টি দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৪. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৫% ও ভৌত অগ্রগতি ২৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। তিনি আরও জানান, ৬টি দরপত্রের মধ্যে (৫টি ইজিপি ও ১টি ডিপিএম) ৬ টিই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৫. বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৩১.০৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৩২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩২.৩০% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৪%। ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৫টি আহবান করা হয়েছে। ৪টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১টির কার্যাদেশ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	প্রকল্প পরিচালক

১৬

১৬

১৬

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে। খ) দ্রুত ১টি দরপত্রের কার্যাদেশ দিতে হবে।	
	১৬. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯.৬৮% ও ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১০.০৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। ৬টি দরপত্রের মধ্যে ৬টি ইজিপি মাধ্যমে আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। এলজিইডি অংগ থেকে চাহিদা পত্র না পাওয়ায় অর্থ বরাদ্দ প্রদান বিলম্ব হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৭. কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : প্রকল্প পরিচালক জানান, ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে। সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ০.৮২% ও ভৌত অগ্রগতি ১০%। মোট ২১ টি দরপত্রের মধ্যে ৯টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ১টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১২টি দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে। খ) দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	<b>খ) এজিপি বহির্ভূত চলমান প্রকল্প</b>		
	১) বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৬৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৮৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৩৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৯%। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১৭ সমাপ্ত হবে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	২) কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	আলোচনা : প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্প প্রতিনিধি জানান, অর্থ ছাড় হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	<b>গ) কর্মসূচি</b>		
	১. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.৯২% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, বরিশাল অঞ্চলে নারিকেল চারা বিক্রির অবস্থা সন্তোষজনক কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চলে সন্তোষজনক নয়। সিদ্ধান্ত : ক) নারিকেল চারা বিক্রয়ের ব্যবস্থার জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপপরিচালকগণকে সম্পৃক্ত করে দ্রুত বিক্রয় বৃদ্ধি করতে হবে।	পরিচালক, সরেজমিন উইং, ও কর্মসূচি পরিচালক

১২

১৩

৫

১৪

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	২. ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ২১.০১% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২১.০১% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	বিবিধঃ	১। আলোচনা : সভায় সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মনিটরিং এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করবেন। খ) হেডকোয়ার্টারের কর্মকর্তাগণ মাঠ কার্যক্রম তদারকির পাশাপাশি প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং করবেন।	পরিচালক, সরেজমিন উইং, পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
		২। আলোচনা : প্রকল্প থেকে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরে বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের (Line Director) মাধ্যমে জেলা ও উপজেলায় বরাদ্দ প্রেরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত ক) চলতি মাস থেকে মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তরের বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট পরিচালক (Line Director)-এর মাধ্যমে জেলা ও উপজেলায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)
		৩। আলোচনা : প্রকল্পের নির্মাণ কাজের তথ্য ও সিডিউল অঞ্চলিক ও জেলা দপ্তরে প্রেরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নির্মাণ কার্যক্রম সঠিক মনিটরিং করতে পারেন। নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজে ডিএই'র ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন অনুশাখা এর ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত ক) নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কাজের তথ্য ও সিডিউল প্রকল্প পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলিক ও জেলা দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। খ) যে কোন প্রকল্পের কোনো প্রকার ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত কাজের ব্যাপারে পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইংকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। সরাসরি কোন পত্র ভৌত অবকাঠামোকে প্রদান করা যাবেনা।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)
		৪। আলোচনা : সভায় প্রকল্প সমপনান্তে এলআর কর্মকর্তাদের মাঠে পদায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত ক) প্রকল্প সমপনান্তে এলআর কর্মকর্তাদের মাঠে পদায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং এবং পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প

২৫/৬

৬

২৫/৬



ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
			বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
		<p><b>৫। আলোচনা :</b> সভায় হাওর অঞ্চলসহ প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য জেলায় প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহকৃত Rice Transplanter কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে এবং ব্যবহার করে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কত হেক্টর জমিতে ধানের চারা রোপণ করা হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কত হেক্টর জমিতে ধানের চারা রোপণ করা হবে তার তথ্য প্রদান ও সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাগণকে যথাযথ মনিটরিং করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> ক) Rice Transplanter ব্যবহার করে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রোপণকৃত জমির পরিমাণ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কত হেক্টর ধানের চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তার তথ্য প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>	প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প
		<p><b>৬। আলোচনা :</b> কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী চাষীর তালিকা প্রণয়ন করে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং বরাবর প্রেরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এতদসংক্রান্ত ছক সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি এর প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে সংগ্রহের অনুরোধ করা হয়।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> ক) ডিসেম্বর/২০১৭ এর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী চাষীর তালিকা প্রণয়ন করে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) এতদসংক্রান্ত ছক সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি এর প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা যাবে।</p>	১। প্রকল্প পরিচালক (সকল) ২। কর্মসূচি পরিচালক (সকল)

আলোচ্য সূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মোঃ মুকুল ইসলাম  
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)  
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

















(মো. আব্দুল আজিজ)  
মহাপরিচালক

এডিপি পর্যালোচনা সভা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

তারিখ : ২০/১১/২০১৭

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	মোহাম্মদ হুমায়ূন, পরিচালক, ডিএইচ স, গান্ধী রোড উই, ডিএইচ	০১৭১১১৫০৫৭২	 ২০/১১/১৭
২	শেখ মোহাম্মদ হান্নান পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উই.	০১৭১২৫৭৩৭১৭	 ২০.১১.১৭
৩	শেখ মোহাম্মদ হান্নান অতিরিক্ত (সঃ) প্রকল্প পরিচালক	০১৭১২৪৭৫২২৬	
৪	ডাঃ হুমায়ূন হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক, TTAP-BGP (DAE Comp.)	০১৭১৬৪৪১৫১৭	
৫	ডাঃ জাহিদুল হুসেইন সরকার, পরিচালক ফিল্ড এগরিচারি সার্ভিসেস	০১৭১১-৩৭৪০৫০	 ২০/১১/১৭
৬	শেখ জাহিদুর রহমান উপ পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক) PPI & ICT Wing	০১৭১১৩৬৩৩২৭	 ২০/১১/১৭
৭	শেখ জাহিদুর রহমান উপ পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক) PPI & ICT Wing	০১৭১১ ৪৬২০৩৪	 ২০/১১/১৭
৮	শেখ জাহিদুর রহমান (সঃ) উপ পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক) PPI & ICT Wing	০১৬৭৫৭৫১৩২২	 ২০/১১/১৭
৯	শেখানা মুনতজ্জা, UAO (LR), PPI & ICTW, DAE, খাজুরবাড়ি, ঢাকা	০১৭১৫-৫৫১০৭১	 ২০/১১/১৭
১০	ডাঃ জাহিদুল হুসেইন সরকার, পরিচালক, মাছ চাষ ডেপার্টমেন্ট সরকার, ডিএইচ, গান্ধী রোড	০১৭১২-২১৪৪৭০	 ২০/১১/১৭
১১	ডাঃ জাহিদুল হুসেইন সরকার, পরিচালক, মাছ চাষ ডেপার্টমেন্ট সরকার, ডিএইচ, গান্ধী রোড	০১৭১২১৭৭৫৭	 ২০/১১/১৭
১২	শেখ জাহিদুর রহমান উপ পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক), আইএফএমআই প্রকল্প	০১৭১৪ ২০৭১০৭	 ২০/১১/১৭
১৩	শেখা বেগম সুলতানা সিটি, বিএন ২ এটিএইচ	০১৭১১-২০৫১৫০	 ২০/১১/১৭
১৪	ডাঃ মোহাম্মদ হান্নান হুসেইন উপ পরিচালক, PPI & ICT Wing	০১৭১৪-২৭৭৭৭৪	 ২০/১১/১৭
১৫	মোহাম্মদ হান্নান হুসেইন উপ পরিচালক, PPI & ICT Wing	০১৭৭৭৫১৭৪৪৭	 ২০/১১/১৭
১৬	শেখ জাহিদুর রহমান উপ পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক), আইএফএমআই প্রকল্প	০১৭১২৭৭০ ৪৪৭	 ২০/১১/১৭

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৭	(মিঃ) উমর হোসেন জেড এডভিসিট পাবলিশিং ডিপার্টমেন্ট, কবিলাল।	01712 558510	
১৮	ডেপুটি ম্যানেজিং ইন্সপেক্টর পাবলিশিং, পুস্তক পরিচালক, ডায়ালগ সার্ভিস ও মাসিক ইন্সপেক্টর পুস্তক।	01712-718807	
১৯	মিঃ আব্দুল আজিজ সাবেক অফিস পাবলিশিং সৌজন্যিক ও পাবলিশিং অফিস পাবলিশিং সংস্করণের অধীনে কলিকতা ডেপার্টমেন্ট পাবলিশিং।	01722-280277	
২০	শেখ হুমায়ুন কবীর পুস্তক পরিচালক ডায়ালগ সার্ভিস পুস্তক	01913380460	
২১	ড. মোহাম্মদ হোসেন, পুস্তক পরিচালক পুস্তক পরিচালক ডেপুটি ম্যানেজিং অফিসার	01711701496	
২২	হরহর - কবর - কবর ডায়ালগ সার্ভিস (সিএসআইএস)	01714-340293	
২৩	ড. এফএম মাহমুদ আলম পুস্তক পরিচালক/ ইন্সপেক্টর পুস্তক ডায়ালগ সার্ভিস ও অফিস পুস্তক (সিএসআইএস)	01213020236	
২৪	মিঃ উমর হোসেন মিঃ উমর হোসেন, ডায়ালগ সার্ভিস পুস্তক	01712794117	
২৫	ড. এম মাহমুদ উমর, অফিস পাবলিশিং পুস্তক পরিচালক, ডায়ালগ সার্ভিস	01742601461	
২৬	মিঃ আব্দুল আজিজ সাবেক পুস্তক পরিচালক পাবলিশিং ও অফিস পুস্তক/ ডায়ালগ সার্ভিস	01718402911	
২৭	ড. এ. এ. মাহমুদ আলম, ডায়ালগ ইন্সপেক্টর পুস্তক ডায়ালগ সার্ভিস	0552327188	
২৮	ড. বি. এম. মাহমুদ আলম পুস্তক পরিচালক, ডায়ালগ সার্ভিস	01711-130764	
২৯			
৩০			
৩১			
৩২			
৩৩			
৩৪			