

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।
www.dae.gov.bd

স্মারক নং ১২.১৬.০০০০.০০০.৯৯.০০৮.১৭/

১১৯৯৫ (৬৫)

মোঃ নূরুল ইসলাম
০২/১০/১৯
মোঃ নূরুল ইসলাম
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
০২/১০/১৯

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির উপর পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আওতায় চলমান প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের সেপ্টেম্বর/২০১৭ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির উপর পর্যালোচনা সভা গত ১৯/১০/২০১৭ তারিখে ডিএই সভাকক্ষে মহাপরিচালক জনাব মোঃ গোলাম মারুফ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

(ড. আবু ওয়ালী রাগিব হাসান)
পরিচালক

ফোনঃ ৪৮১১০১৪৮

E-mail : dppiw@dae.gov.bd

বিতরণঃ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়

১. পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪. পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫. পরিচালক, ক্রপস উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬. পরিচালক, হার্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭. পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৮. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা/প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন/ভৌত অবকাঠামো ও আইসিটি ব্যবস্থাপনা/উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং), উপ-পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন)।
১০. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. জনাব তাহমিনা বেগম, প্রকল্প পরিচালক, ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১২. জনাব মোঃ ওমর আলী শেখ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল ও অতিরিক্ত দায়িত্বঃ কর্মসূচি পরিচালক, উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
১৩. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পৈয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৪. জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবীড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৫. জনাব মোঃ হারওয়ার জাহান, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৬. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম পাটওয়ারী, প্রকল্প পরিচালক, বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৭. ড. মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৮. জনাব বিধু ভূষণ রায়, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, লালমনিরহাট ও কর্মসূচি পরিচালক, ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি।

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

১৯. জনাব মোঃ বেনজীর আলম, প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাহুরামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২০. জনাব মোঃ আহসানুল হক চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত বলাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২১. জনাব মৃত্যুঞ্জয় রায়, উপ প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২২. জনাব মহাম্মদ মাইদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৩. জনাব মোঃ খায়রুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৪. জনাব মোঃ ফরিদুল হাসান, প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৫. ড. মোহাম্মদ আলী, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৬. ড. আবহারুল আজিজ, প্রকল্প-পরিচালক, কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প (ডিএই অংগ), খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৭. জনাব মোঃ মেহেদী মাসুদ, প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৮. এ কে এম শামীম আলম, প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৯. ড. রতন চন্দ্র দে, পরিচালক, পিআইইউ, ডিএই, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-২য় পর্যায় প্রকল্প (এনএটিপি-২), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩০. জনাব শেখ মোঃ নাজিম উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩১. জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন খান, প্রকল্প পরিচালক, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩২. সহকারী পরিচালক (অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম প্রধান, পমিকল্পনা উইং)

২। উপ-পরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

ডিএই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ গোলাম মারুফ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময় : ১৯ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখ, সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্য সূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ	আলোচনা : উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়।	-
২.	এডিপিভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের সেপ্টেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা	আলোচনা : ১। প্রকল্পে বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) : ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে কৃষি মন্ত্রণালয়ধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ১৭টি প্রকল্পে মোট এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৬১৫৬১.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৩৩৯৯৬.০০ (৫৫.২২%) ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৫৬৫.০০ (৪৪.৭৮%) লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর ২০১৭ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৮২২৬.২৪ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ১৩.৩৬%)। জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৫২৭৩.৭৭ (১৫.৫১%) ও ২৯৫২.৪৭ লক্ষ (১০.৭১%) টাকা। মোট বরাদ্দের উপর অর্জিত অগ্রগতি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৪৭% কম। ২। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ১৫টি প্রকল্পে মোট ১১২ টি দরপত্রের কার্যক্রম রয়েছে। সেপ্টেম্বর/২০১৭ মাস পর্যন্ত ৪৬ টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ১২টি দরপত্রের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।	-

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প		
	১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	<p>আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪.৭৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬.৯১% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। ৩৯ টি দরপত্রের মধ্যে ৫ টি আহবান করা হয়েছে। প্রকিউরমেন্ট এক্সপার্ট নিয়োগ করা হলে অগ্রগতি বেড়ে যাবে। প্রকল্পের পিএইউ-এ পুল প্রকিউরমেন্ট বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই কারণ পিএমইউ শুধু টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ করে এবং অনুমোদন দেয় ডিজি, ডিএই।</p> <p>সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে। খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।</p>	পরিচালক
	২. বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটোরী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	<p>আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১৯.১৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৩.৫০% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। চলতি অর্থ বছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে ৩টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।</p> <p>সিদ্ধান্ত : ক) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প	<p>আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৭.৮৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থবছরে বেশীর ভাগ অর্থই ক্রয় খাতে কাজেই বিল পরিশোধ করলে যথাসময়ে অগ্রগতি বেড়ে যাবে। ২টি দরপত্রের মধ্যে ২টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে।</p> <p>সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে। খ) দ্রুত আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৪. ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	<p>আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫১.৫২% ও ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। প্রকল্প প্রতিনিধি জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫১.৫৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৫৭%। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন সমস্যা নাই।</p> <p>সিদ্ধান্ত : অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৫. খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	<p>আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৯.৮২% ও ভৌত অগ্রগতি ২৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৬৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৫টিই ইজিপি মাধ্যমে আহবান করা হয়েছে। অক্টোবর মাসেই কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।</p> <p>সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক


ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	৬. সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (ম্যান্ডারিন, কমলা ও অন্যান্য সাইট্রাস ফল)	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১৮.১১% ও ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৪.০৯ এবং ভৌত অগ্রগতি ৩০% অর্জিত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ৩টি দরপত্রই ইজিপিতে আহবান করা হয়েছে এবং কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে। খ) প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা হরতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৭. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৩.২৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। %। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৩.৯০% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। ৩ টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে এবং কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন সমস্যা নাই। সিদ্ধান্ত ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৮. খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১২.৯৩% ও ভৌত অগ্রগতি ১৫%। %। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৭.১৬% ও ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ডিপিপি রিভিশন প্রক্রিয়াধীন। সভার দিন পর্যন্ত ২টি দরপত্রের মধ্যে ২ টি আহবান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) জরুরীভিত্তিতে ডিপিপি রিভিশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে। গ) দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ যথাসময়ে শেষ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৯. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০.৪৫% ও ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.৮৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। ২টি দরপত্রের মধ্যে ২টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে এবং ২টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী চাষীর ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও বিতরণ চাষীর তালিকা যথা সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে হবে। খ) প্রদর্শনী চাষীর তালিকা ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও বিতরণ চাষীর তালিকা যথাশিঘ্রই কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১০. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পৈয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৩৫% ও ভৌত অগ্রগতি ২৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৭.৬১% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। ৩টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।	প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		সিদ্ধান্ত : অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	১১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাঁতুরিয়া উপজেলায় ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৯.৯৩% ও ভৌত অগ্রগতি ১৪%। প্রকল্প প্রতিনিধী জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৩.৮৯% ও ভৌত অগ্রগতি ১৫%। প্রকল্প প্রতিনিধি জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১০% ও ভৌত অগ্রগতি ১৫%। ভবন নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। চলতি মাসে ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৪টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। জনবলের সম্মতি নেওয়ার জন্য প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এ প্রেরণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) দ্রুত দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশের প্রদান করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) জনবলের সম্মতি নেওয়ার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে সহিত যথাযথ যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১২. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৮.০৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৮%। ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪০.১৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। সিদ্ধান্ত : ক) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৩. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৫.৫০% ও ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৫.৯৮% ও ভৌত অগ্রগতি ২১%। ১টি দরপত্রের মধ্যে ১টি দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৪. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৮% ও ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২০% ও ভৌত অগ্রগতি ২২%। তিনি আরও জানান, ৬টি দরপত্রের মধ্যে (৫টি ইজিপি ও ১টি ডিপিএম) ৬ টিই আহবান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে। খ) যথাসময়ে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৫. বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ২০.২৪% ও ভৌত অগ্রগতি ২১%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৯.৯৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৫টি আহবান করা হয়েছে। শিঘ্রই ৪ টি দরপত্রের কার্যাদেশ তেদওয়া হবে। সিদ্ধান্ত :	প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে। খ) যথাসময়ে সকল দরপত্রের কার্যাদেশ দিতে হবে।	
	১৬. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.২৪% ও ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২০.৭৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৩%। ৬টি দরপত্রের মধ্যে ৬টি ইজিপি মাধ্যমে আহবান করা হয়েছে। ৪ টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে। খ) যথাসময়ে সকল দরপত্রের কার্যাদেশ দিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৭. কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, সম্প্রতি ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম শিঘ্রই শুরু হবে। সিদ্ধান্ত : ক) দ্রুত বাস্তবায়ন কাজ শুরু করতে হবে। খ) শিঘ্রই আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	খ) এডিপি বহির্ভূত চলমান প্রকল্প		
	১) বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.৩৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৪%। প্রকল্প প্রতিনিধি জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৬৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৮৭%। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১৭ সমাপ্ত হবে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	২) কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	আলোচনা : প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্প প্রতিনিধি জানান, অর্থ ছাড় হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) দ্রুত প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	গ) কর্মসূচি		
	১. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.৯২% ও ভৌত অগ্রগতি ৩২%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, নারিকেল চারা এটিআই-তে লাগানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া আইএফএমসি কৃষক গ্রুপে চারা সরবরাহ করা গেলে বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে। সিদ্ধান্ত : ক) কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে নারিকেল চারা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।	পরিচালক, সরেজমিন উইং, পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং এবং কর্মসূচি পরিচালক
	২. ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১৫.৫৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৮.৯৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%।	কর্মসূচি পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।	
	বিবিধঃ	১। আলোচনা : সভায় সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু থেকে হালনাগাদ পর্যন্ত প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকদের তালিকা প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক নিজ নিজ প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু থেকে হালনাগাদ পর্যন্ত প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকদের তালিকা ৩১ ডিসেম্বর/২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রণয়ন করে হার্ড কপি ও সফট কপি পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এ জমা দিবে।	প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক (সকল)
		২। আলোচনা : সভায় এসডিজি-২ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনে পর্যায়ক্রমে পাঠানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত ক) এসডিজি-২ এর আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে পর্যায়ক্রমে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং

আলোচ্য সূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (মোঃ গোলাম মারুফ)
 মহাপরিচালক

এডিপি পর্যালোচনা সভা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

তারিখ : ১৯/১০/২০১৭

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১			
২	মোঃ আব্দুল আজিজ পরিচালক, প্রকল্প	০১৭১২৪৩৬২৬	[Signature]
৩	মোঃ মাহমুদ হুসেইন পরিচালক, ডি.ডি.সি.সং, গান্ধী স্ট্রিট	০১৭১১-১৫০৫৭২	[Signature] ১৯/১০/১৭
৪	মোঃ মাহমুদ হুসেইন পরিচালক, ডি.ডি.সি.সং, গান্ধী স্ট্রিট	০১৭১১-২৭৭০২৫	[Signature] ১৯/১০/১৭
৫	মোঃ মাহমুদ হুসেইন পরিচালক, ডি.ডি.সি.সং, গান্ধী স্ট্রিট	০১৭১২৬২৫২২৬	[Signature]
৬	মোঃ ওমর হোসেন প্রকল্প পরিচালক, ডি.ডি.সি.সং, গান্ধী স্ট্রিট	০১৭১২ ৫৫৮৫২০	[Signature]
৭	মুহাম্মদ হারুন প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প), আই.এ.সি.সং, ডি.ডি.সি.সং	০১৭১৮-২০২১০৭	[Signature] ১৯/১০/১৭
৮	মোঃ ওহিদুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক, ডি.ডি.সি.সং, গান্ধী স্ট্রিট	০১৭১৩-৬৮০৫০	[Signature] ১৯/১০/১৭
৯	মোঃ আব্দুল আজিজ উপ প্রকল্প পরিচালক, ডি.ডি.সি.সং, গান্ধী স্ট্রিট	০১৮১৭-৪৫৭৫৭৪	[Signature]
১০	মুহাম্মদ হারুন প্রকল্প পরিচালক, ডি.ডি.সি.সং, গান্ধী স্ট্রিট	০১৫৫৭০ ৫৩৭২৭	[Signature]
১১	মোঃ মিজানুর রহমান উপ-পরিচালক, প্রকল্প	০১৭১৪-৭৬১৩১৬	[Signature]
১২	সম্মানিত বৈদ্য প্রকল্প পরিচালক, ডি.ডি.সি.সং, গান্ধী স্ট্রিট	০১৭১৭২১৫৫৪৬	[Signature]
১৩	ড. জ. এ. এ. এ. এ. উপ-প্রকল্প পরিচালক, ডি.ডি.সি.সং, গান্ধী স্ট্রিট	০১৫৫২৩২৭১৪৪	[Signature] ১৯/১০/১৭
১৪	ড. মোঃ মোহাম্মদ হুসেইন প্রকল্প পরিচালক, বহুরূপা পল্লী	০১৭১৬২৬০৬৯৫	[Signature]
১৫	ড. এ. এ. এ. এ. প্রকল্প পরিচালক, ডি.ডি.সি.সং, গান্ধী স্ট্রিট	০১৭১২০৭০৭৩৬	[Signature] ১৯/১০/২০১৭
১৬	মোঃ মাহমুদ হুসেইন প্রকল্প পরিচালক, ডি.ডি.সি.সং, গান্ধী স্ট্রিট	০১৭১২৭২০৪৪৭	[Signature] ১৯/১০/১৭

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৭	ড. মোহাম্মদ হামিদুল ইসলাম উপ-সচিব, পরিচালক, জিএম (কমিউনিটি) অফিস, ঢাকা	০১৭১৬২৩৪৪০৬	
১৮	ডাঃ মোহাম্মদ হুমায়ূন হক চৌধুরী প্রোগ্রাম পরিচালক, এমসিআই-আইসিআই প্রকল্প	০১৭৭৭৫০৭৪৫৭	
১৯	ড. মোহাম্মদ আমান প্রোগ্রাম পরিচালক, এমসিআই-আইসিআই প্রকল্প	০১৭১১৭০১৫২৫	
২০	ডাঃ ফারিখুল শাহান, পিআইডি, আইসিআই (কমিউনিটি) অফিস	০১৭১২-২১৪৪৭০	
২১	ড. মোঃ নূরুল ইসলাম আইসিআই (কমিউনিটি) অফিস, এমসিআই-আইসিআই প্রকল্প	০১৭১২৫৫৭৫০৫	
২২	আফিজুজ্জামান সচিব, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইডি	০১৭১২৫৭৬১১১	
২৩	ড. আবু ওয়ালী বারী হামান সচিব, প্রকল্প পরিচালক, এমসিআই-আইসিআই প্রকল্প	০১৭১১২২৪৫৭৩	
২৪	ড. রতন চন্দ্র দে অফিসিয়াল, PIU-NATP2-PAE	০১৭১৬৬০৪৬০১	
২৫	ড. মঈনুল ইসলাম সচিব, পরিচালক, জিএম (কমিউনিটি) অফিস, ঢাকা	০১৭১২২২১২৫১	
২৬	মোঃ মঈনুল ইসলাম সচিব, পরিচালক, এমসিআই-আইসিআই প্রকল্প	০১৭২০২২২৭৬২	
২৭	মোঃ আলমগীর হোসেন প্রোগ্রাম পরিচালক, এমসিআই-আইসিআই প্রকল্প	০১২১৫০২২৪৭৫	
২৮	মোহাম্মদ হুমায়ূন হক সচিব, পরিচালক, এমসিআই-আইসিআই প্রকল্প	০১৭১৬৪০৬১৭১	
২৯	মোঃ হুমায়ূন করিম, মনিটরিং ও রিপোর্টিং সচিব, পরিচালক (সিটি কমিউনিটি)	০১৭২৪৭৭৭৭৭৪	
৩০	ডাঃ আবু মঈনুল ইসলাম সচিব, পরিচালক, এমসিআই-আইসিআই প্রকল্প	০১৭১১-১৩০৭৬৪	
৩১	রেশমা সুলতানা, UAO (LR), PPE/ECT Wing, DAE, Khamarbari, Dhaka	৭১৩৭৭৪৭	
৩২			
৩৩			
৩৪			