

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ঢাকা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী  
সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ মহসীন, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।  
সভার তারিখ ও সময় : ২৬ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকা  
স্থান : ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।  
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্য সূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।


ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত : উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং গত ১৭ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়।	-
২.	এডিপিভুক্ত প্রকল্প/রাজস্ব বাজেট ভুক্ত কর্মসূচিসমূহের জুলাই/২০১৮ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা	আলোচনা : ১। প্রকল্পে বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে কৃষি মন্ত্রণালয়ধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ১৭টি প্রকল্পে মোট এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৬৩৬৪৭.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৩৯৪৭৪.০০ (৬১.৯৯%) ও প্রকল্প সাহায্য ২৪১৭৩.০০ (৩৮.০১%) লক্ষ টাকা। জুলাই/২০১৮ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৬৮৩.২৭ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ১.০৭%)। জিওবি অর্থ ব্যয় হয় নাই, প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে ৬৮৩.২৭ লক্ষ (৩%) টাকা। মোট বরাদ্দের উপর অর্জিত অগ্রগতি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৮৭% কম। ২। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি : চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ১২টি প্রকল্পে মোট ১২৫টি দরপত্রের কার্যক্রম রয়েছে। জুলাই/২০১৮ মাস পর্যন্ত কোন দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি।	-
	ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প		
	১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় নাই। পরিচালক জানান, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৮টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত কোন দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি। দরপত্র আহ্বানের কার্যক্রম চলমান আছে। শিঘ্রই দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হবে। সভায় প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং জোরদারকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাঠ পর্যায়ের কাজের অসংগতির বিষয়ে পরিচালক, সরেজমিন উইং-কে অবহিতকরণের মতামত পাওয়া যায়।	পরিচালক, সরেজমিন উইং ও পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		সিদ্ধান্ত : ক) ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সকল দরপত্র আহবান করতে হবে। খ) প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করতে হবে। গ) মাঠ পর্যায়ের কাজের অসংগতির বিষয়ে পরিচালক, সরেজমিন উইং-কে অবহিত করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
	২. বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারীসামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটি বিগত অর্থবছরের শেষের দিকে এক বছর বৃদ্ধির আদেশ জারি হওয়ার কারণে ডিপিপি মোতাবেক চলতি অর্থ বছরের প্রকল্পিত ব্যয়ের সকল অর্থ এডিপিতে আসেনি। থোক বরাদ্দ থেকে অর্থ প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সিদ্ধান্ত : ক) দ্রুত থোক বরাদ্দ থেকে অর্থ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। খ) প্রকল্পে চলতি বছরে ক্রয় পরিকল্পনা থাকলে বছরের শুরুতেই জানাতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১.৪৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১টি দরপত্র আহবান করার প্রস্তুতি চলছে। সেপ্টেম্বর মাসে দরপত্র আহবান করা সম্ভব হবে। সিদ্ধান্ত : ক) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৪. রু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৯.৭৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটির রিভিশন কার্যক্রম পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। খ) প্রকল্পের ডিপিপি রিভিশনের কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৫. খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থবছরের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় শিঘ্রই হবে। অর্থ ছাড় হলে আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে। সিদ্ধান্ত : ক) অতি দ্রুত অর্থ ছাড় করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৬. খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থ বছরের ১ম কিস্তির অর্থ শিঘ্রই হবে। অর্থ ছাড় হলে আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪টি দরপত্র আহবানের কাজ চলছে। শিঘ্রই দরপত্র আহবান সম্পন্ন হবে। সিদ্ধান্ত : ক) অতি দ্রুত অর্থ ছাড় করতে হবে। খ) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক



ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	৭. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৬.১৯% ও ভৌত অগ্রগতি ১৯%। প্রকল্প পরিচালক জানান, জিওবি অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/১৮ শেষ হবে। দ্রুত অর্থ ছাড় করা না গেলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়বে। সিদ্ধান্ত : ক) দ্রুত অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ আর্থিক অগ্রগতি অর্জনসহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৮. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্যানিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থ বছরের ১ম কিঙ্কির অর্থ ছাড় এ মাসের মধ্যেই হবে। অর্থ ছাড় হলে আর্থিক অগ্রগতি সম্ভব হবে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩টি দরপত্র আহবানের সংস্থান আছে। শিঘ্রই দরপত্র আহবান সম্পন্ন হবে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৯. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থ বছরের ১ম কিঙ্কির অর্থ ছাড় এ মাসের মধ্যেই হবে। অর্থ ছাড় হলে আর্থিক অগ্রগতি সম্ভব হবে। চলতি বছরে ২টি দরপত্র আহবানের কাজ চলছে। শিঘ্রই দরপত্র আহবান সম্পন্ন হবে। প্রকল্পের ৩০% টাকা অব্যয়িত থাকার সম্ভাবনা আছে। ডিপিপি রিভিশনের কার্যক্রম চালাচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান সম্পন্ন করতে হবে। গ) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আরডিপিপি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১০. বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থ বছরের ১ম কিঙ্কির অর্থ ছাড় শিঘ্রই হবে। অর্থ ছাড় হলে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১২টি দরপত্র আহবানের কাজ চলছে। শিঘ্রই দরপত্র আহবান সম্পন্ন হবে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১১. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থ বছরের ১ম কিঙ্কির অর্থ ছাড় এ মাসের মধ্যেই হবে। অর্থ ছাড় হলে আর্থিক অগ্রগতি সম্ভব হবে। ৯টি দরপত্রের মধ্যে ৭টি দরপত্র আহবান সম্পন্ন হয়েছে। ২টি দরপত্র আহবান চলতি মাসে সম্পন্ন হবে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক


ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	১২) কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	আলোচনা : বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি। আরএডিপিতে টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে দরপত্র আহবান করা হবে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) চলতি অর্থ বছরে দরপত্র সংখ্যা নিশ্চিত হয়ে চলতি মাসের মধ্যে অত্র উইং-কে অবহিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৩) সৌর শক্তি ও পানি সাক্ষরী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প।	আলোচনা : বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থ বছরের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় এ মাসের মধ্যেই হবে। অর্থ ছাড় হলে আর্থিক অগ্রগতি সম্ভব হবে। ৮টি দরপত্র আহবান এর কাজ চলছে। শিঘ্রই দরপত্র আহবান করা সম্ভব হবে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৪. উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থ বছরের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় এ মাসের মধ্যেই হবে। অর্থ ছাড় হলে আর্থিক অগ্রগতি সম্ভব হবে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অত্র প্রকল্পের ৪৩টি দরপত্রের মধ্যে ১৭টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৬টি দরপত্র আহবান সেপ্টেম্বর/২০১৮ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৫) "ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প	আলোচনা : বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থ বছরের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় শিঘ্রই হবে। অর্থ ছাড় হলে আর্থিক অগ্রগতি সম্ভব হবে। চলতি বছরে ৩টি দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চলছে। চলতি মাসেই দরপত্রগুলো আহবান সম্পন্ন হবে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৬) বাংলাদেশে শাকসবজি ফল ও পান ফসলের পোকামপকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	আলোচনা : বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থ বছরের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া চলছে। অর্থ ছাড় হলে আর্থিক অগ্রগতি সম্ভব হবে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২টি দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চলছে। চলতি মাসেই দরপত্রগুলো আহবান সম্পন্ন হবে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান সম্পন্ন করতে হবে।	উপ প্রকল্প পরিচালক

  
 (মোঃ জাফার হোসেন)  
 বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা  
 পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থনৈতিক উইং  
 সুনি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
 খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫



ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	১৭. কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমগুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬.৬২% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০%। ২০টি দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চলছে। চলতি মাসেই দরপত্রগুলো আহবান সম্পন্ন হবে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	খ) কর্মসূচি		
	১. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি	আলোচনা : বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় হয়নি। কর্মসূচিটি ডিসেম্বর/২০১৮ সমাপ্ত হবে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	২. "পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফল বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি আনয়ন কর্মসূচি"	বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় হয়নি। চলতি বছরের কার্যক্রমের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে অবহিত করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) মাঠ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শুরু করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৩. "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দিশ ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি"	আলোচনা : বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় হয়নি। চলতি বছরের কার্যক্রমের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে অবহিত করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) মাঠ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শুরু করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৪. "কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"	আলোচনা : বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় হয়নি। রবি মৌসুমের কার্যক্রমের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে অবহিত করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) মাঠ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শুরু করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৫. "মাদারীপুর হার্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি"	বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় হয়নি। কর্মসূচি পরিচালক জানান, ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের নিমিত্ত পিআইসি সভা করা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) আগামী ০১ সপ্তাহের মধ্যে পিআইসি সভা করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৬. "বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"	আলোচনা : বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় হয়নি। রবি মৌসুমের কার্যক্রমের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে অবহিত করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক

৫

  
 (মৌসুমিক কর্মসূচি)  
 বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা  
 পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং  
 কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
 বাসারবাড়ি, ঢাকা-১২১৩

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		খ) মাঠ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শুরু করতে হবে।	
৭.	"নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।	আলোচনা : বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় হয়নি। রবি মৌসুমের কার্যক্রমের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে অবহিত করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) মাঠ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শুরু করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
৮.	"জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিলুপ্তপ্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।	আলোচনা : বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় হয়নি। রবি মৌসুমের কার্যক্রমের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে অবহিত করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) মাঠ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শুরু করতে হবে। ক) চলতি অর্থ বছরে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
বিবিধঃ		আলোচনা : ১) সভায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্প ও কর্মসূচির অর্থছাড়, ibas++ ও অন্যান্য বিষয়ে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) প্রকল্প পরিচালকগণকে এ বিষয়ে কৃষি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে অর্থ ছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। খ) এডিপি বাস্তবায়ন শতভাগ করার জন্য এখন থেকেই পদক্ষেপ নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)

আলোচ্য সূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
১২/১/১৬  
(মোহাম্মদ মহসীন)  
মহাপরিচালক