


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং  
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

[www.dae.gov.bd](http://www.dae.gov.bd)

স্মারকনং-১২.১৬.০০০০.০০০.৯৯.০০৮.২০১৭)- ৭০২৫(২৫) তারিখঃ ৭/৮/১৯

বিষয় : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাত্মক কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ওপর মাসিক সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাত্মক কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ওপর মাসিক সভা গত ১৪ জুলাই, ২০১৯ তারিখ বিকাল ২.০০ ঘটিকায় মহাপরিচালক মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী অত্রসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ননা মোতাবেক

  
(মোঃ নূরুল হক)  
পরিচালক

ফোন : ৪১১০১৪৮

E-mail : dppiw@dae.gov.bd

বিতরণ : জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪. পরিচালক, ফসল উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫. পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬. পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭. পরিচালক, হার্টিকালচার উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৮. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা/প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন/উপপরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং), উপপরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন)।
১০. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. জনাব প্রণব ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পরিচালক, রাঙাগামাটি অঞ্চল, রাঙাগামাটি ও কর্মসূচি পরিচালক, "পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফলদ বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি আনয়ন কর্মসূচি"।
১২. জনাব মোঃ নাসিম হায়দার, উপপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, রাঙাগামাটি পার্বত্য জেলা ও কর্মসূচি পরিচালক "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি"।
১৩. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জামালপুর ও কর্মসূচি পরিচালক, "কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।
১৪. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপপরিচালক, হার্টিকালচার সেন্টার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মাদারীপুর ও কর্মসূচি পরিচালক, "মাদারীপুর হার্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি"।
১৫. ড. মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী, উপজেলা কৃষি অফিসার (এলআর) ও কর্মসূচি পরিচালক, "বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।
১৬. জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার (প্রেষণে) আইপিএম স্পেশালিষ্ট, আইপিএম কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা ও কর্মসূচি পরিচালক, "নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।
১৭. জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ, অতিরিক্ত উপপরিচালক, হার্টিকালচার উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা ও কর্মসূচি পরিচালক, "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিলুপ্তপ্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।
- ১৮) জনাব মোহাঃ আজম উদ্দীন, কর্মসূচি পরিচালক, "কৃষি বাতায়নে কৃষক তথ্য সন্নিবেশ কর্মসূচি" কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ১৯) জনাব রাসেল আহমেদ, কর্মসূচি পরিচালক, "ঔষধি গুনসম্পন্ন গাছের (অর্জুন, অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি" কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য :

১. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণ : প্রধান, পরিকল্পনা উইং)
২. উপপরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।  
ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
৩. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ঢাকা।

কৃষিই সমৃদ্ধি

...

সভাপতি মীর নূরুল আলম  
মহাপরিচালক  
সভার তারিখ ১৪ জুলাই, ২০১৯  
সভার সময় বিকাল ০২.০০ ঘটিকা  
স্থান ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।  
উপস্থিতি ...


সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্য সূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
ক.	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণ	আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং গত ২৩ জুন, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণের লক্ষে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতি ক্রমে দৃষ্টীকরণ করা হয়।	-
খ.	রাজস্ব বাজেট ভুক্ত কর্মসূচিসমূহের জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা।	আলোচনাঃ ১। কর্মসূচির বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ৮টি কর্মসূচিতে মোট রাজস্ব বরাদ্দের পরিমাণ ১৮৩৫.১৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে অবমুক্তি হয়েছে ১৮৩৪.৭৯ লক্ষ (৯৯.৯৮%) টাকা, খরচ হয়েছে ১৮৩৪.৭১ লক্ষ (৯৯.৯৭%) টাকা।	-
গ.	রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি সমূহের নামঃ		

	<p>১. উপকূলীয় এলাকায় খাটোজাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি</p>	<p>আলোচনাঃ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। কর্মসূচিটি ৩১ ডিসেম্বর/ ১৮ সমাপ্ত হয়েছে।</p>	
	<p>২. "পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফলবাগান সমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি আনায়ন কর্মসূচি"।</p>	<p>আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। সিদ্ধান্তঃ ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও পিআইসি মিটিং জুলাই/ ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।</p>	<p>কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম</p>
	<p>৩. "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মিশ্র ফল বাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি"।</p>	<p>আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। সিদ্ধান্তঃ ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও পিআইসি মিটিং জুলাই/ ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।</p>	<p>কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম</p>
	<p>৪. "কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভূটা, মিষ্টি কুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।</p>	<p>আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। সিদ্ধান্তঃ ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও পিআইসি মিটিং জুলাই/ ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।</p>	<p>কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম</p>

<p>৮. "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিলুপ্তপ্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।</p>	<p>আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। সিদ্ধান্তঃ ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও পিআইসি মিটিং জুলাই/ ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।</p>	<p>কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম</p>
<p>৯) কৃষিবাতায়নে কৃষক তথা সন্নিবেশ কর্মসূচি</p>	<p>আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। সিদ্ধান্তঃ ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও পিআইসি মিটিং জুলাই/ ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।</p>	
<p>১০) ঔষধি গুন সম্পন্ন গাছের (অর্জুন, অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি</p>	<p>আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। সিদ্ধান্তঃ ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও পিআইসি মিটিং জুলাই/ ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।</p>	

আলোচ্য সূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
মীর নূরুল আলম

<p>৫. "মাদারীপুর হটিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি"।</p>	<p>আলোচনাঃ  অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%।  সিদ্ধান্তঃ  ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও পিআইসি মিটিং জুলাই/ ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।  খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।</p>	<p>কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম</p>
<p>৬. "বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চারফসলভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।</p>	<p>আলোচনাঃ  অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%।  সিদ্ধান্তঃ  ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও পিআইসি মিটিং জুলাই/ ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।  খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।</p>	<p>কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম</p>
<p>৭. "নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।</p>	<p>আলোচনাঃ  অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%।  সিদ্ধান্তঃ  ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও পিআইসি মিটিং জুলাই/ ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।  খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।</p>	<p>কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম</p>

স্মারক নম্বর: ১২.০১.০০০০.০০০.০৬.০১৮.১৯.১৮

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪২৬

০৪ আগস্ট ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার

ক্রমানুসারে নয়) :

১) পরিচালক , সরেজমিন উইং , কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর



মোঃ শেখ ফরিদ

উপপরিচালক