

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং  
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং ১২.০১.০০০০.০২৪.০৬.৬১.২০১৬/


২০২২ (৬)

তারিখঃ ২৬/১/১৭

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির উপর পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আওতায় প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের জুলাই/২০১৭ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির উপর পর্যালোচনা সভা গত ২১/০৮/২০১৭ তারিখে ডিএই সভাকক্ষে মহাপরিচালক জনাব মোঃ গোলাম মারুফ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

  
(ড. মোঃ নুরুল হোসাইন)  
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)  
ফোনঃ ৪৮১১০১৪৮  
E-mail : dppiw@dae.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪. পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫. পরিচালক, ফ্রুপস উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬. পরিচালক, হাটিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭. পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৮. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা/প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন/ভৌত অবকাঠামো ও আইসিটি ব্যবস্থাপনা/উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মানিটরিং), উপ-পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন)।
১০. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. ড. আবু ওয়াসী রাগিব হাসান, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১২. জনাব তাহমিনা বেগম, প্রকল্প পরিচালক, ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৩. জনাব মোঃ ওমর আলী শেখ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল ও অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব কর্মসূচি পরিচালক, উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
১৪. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পৈয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৫. জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবীড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

১৬. জনাব মোঃ হারওয়ার জাহান, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৭. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম পাটওয়ারী, প্রকল্প পরিচালক, বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৮. ড. মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৯. জনাব বিধু ভূষণ রায়, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, লালমনিরহাট ও কর্মসূচি পরিচালক, ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি।
২০. জনাব মোঃ বেনজীর আলম, প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২১. জনাব মোঃ আহসানুল হক চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২২. জনাব মুহাম্মদ মাইদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৩. জনাব মোঃ খায়রুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৪. জনাব মোঃ ফরিদুল হাসান, প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৫. ড. মোহাম্মদ আলী, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৬. জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন, ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, এ্যানহ্যানসিং আরবান হার্টিকালচার প্রোডাকশন টু ইমপুভ ফুড এন্ড নিউট্রিশন সিকিউরিটি প্রজেক্ট, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৭. ড. মাঝহারুল আজিজ, প্রকল্প-পরিচালক, কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প (ডিএই অংগ), খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৮. জনাব মোঃ মেহেদী মাসুদ, প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা (আপ্যায়নের অনুরোধ সহ)।
২৯. ড. এ কে এম শামীম আলম, প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩০. ড. মনজুর চন্দ্র দে, পরিচালক, গিআইইউ, ডিএই, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-২য় পর্যায় প্রকল্প (এনএটিপি-২), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩১. জনাব শেখ মোঃ নাজিম উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩২. জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন খান, প্রকল্প পরিচালক, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৩. সহকারী পরিচালক (অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি: (জ্ঞাতার্থে)

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা উইং)

২। উপ-পরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

(ডিএই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ঢাকা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

- সভাপতি : জনাব মোঃ গোলাম মারুফ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।  
সভার তারিখ ও সময় : ২১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ, সকাল ১১.০০ ঘটিকা  
স্থান : ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।  
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্যসূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণ	আলোচনা : উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং গত ২৪ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টীকরণ করা হয়।	
২.	এডিপিভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জুলাই/২০১৭ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা	আলোচনা : ১। প্রকল্পে বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) : ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে কৃষি মন্ত্রণালয়াদীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ১৭টি প্রকল্পে মোট এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৬১৫৬১.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৩৩৯৯৬.০০ (৫৫.২২%) ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৫৬৫.০০ (৪৪.৭৮%) লক্ষ টাকা। জুলাই ২০১৭ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৮১০.২৬ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ২.৯৪%)। জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৭৮৪.২১ (২.৩১%) ও ১০২৬.০৫ লক্ষ (৩.৭২%) টাকা। মোট বরাদ্দের উপর অর্জিত অগ্রগতি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ০.২১% বেশী।  ২। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি প্রকল্পে মোট ৮৩ টি দরপত্রের কার্যক্রম রয়েছে। জুলাই/২০১৭ মাস পর্যন্ত ১৪টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ৫টি দরপত্রের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।	

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	<b>ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প</b>		
	১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	<p><b>আলোচনা :</b> অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় নাই তবে ভৌত অগ্রগতি ১০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি মাসে জিওবি অর্থ ছাড় হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিসাব সংরক্ষণের নিয়ম কানুন মানার ব্যাপারে গাফিলতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ জানান, মাঠ পর্যায়ে ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পেয়ে মাঠের কর্মীরা যেন ঠিকমত কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত :</b> ১। প্রকল্প পরিচালক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গাইড লাইন মহাপরিচালক মহোদয় বরাবর পেশ করবেন এবং অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্পভুক্ত অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় প্রেরণ করবেন।</p>	পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
	২. বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	<p><b>আলোচনা :</b> আর্থিক অগ্রগতি ১০.২১% এবং ভৌত অগ্রগতি ১২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত ৩ টি দরপত্রের মধ্যে ৩ টি আহবান করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত :</b> ১) কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম শেষ করতে হবে। ২) যথাসময়ে আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ দিতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
	৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প	<p><b>আলোচনা :</b> আর্থিক অগ্রগতি ০.৬০% এবং ভৌত অগ্রগতি ১%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত ২ টি দরপত্রের মধ্যে ২ টি আহবান করা হয়েছে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত :</b> যথাসময়ে আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ দিতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প
	৪. ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	<p><b>আলোচনা :</b> আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.১৩% ও ভৌত অগ্রগতি ১৫%।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত :</b> অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প
	৫. খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	<p><b>আলোচনা :</b> আর্থিক অগ্রগতি ২.৫৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৫%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, সভার দিন পর্যন্ত ৫ টি দরপত্রের মধ্যে ৫ টি আহবান করা হয়েছে। সভায় কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত :</b> কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	৬. সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (ম্যান্ডারিন, কমলা ও অন্যান্য সাইট্রাস ফল)	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ২.০৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৩%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ৩ টি দরপত্রই ইজিপিতে আহবান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : অগ্রগতির বাড়াতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প (ম্যান্ডারিন, কমলা ও অন্যান্য সাইট্রাস ফল)
	৭. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১০.৫১% ও ভৌত অগ্রগতি ২৫%। সিদ্ধান্ত অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প
	৮. খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ২.২৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ডিপপি রিভিশন করা প্রয়োজন। প্রকল্পটি আগামী জুন/২০১৮ তে শেষ হবে। সিদ্ধান্ত : ১) জরুরীভিত্তিতে ডিপপি রিভিশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। ২) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প
	৯. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৩.০৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ২টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে এবং ১টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : অগ্রগতি বাড়াতে হবে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রক
	১০. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ২১.০৮% ও ভৌত অগ্রগতি ২৩%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ৩টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প
	১১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাঁটুরিয়া উপজেলায় ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ০% ও ভৌত অগ্রগতি ০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ৫টি দরপত্র ইজিপিতে করার কাজ চলমান আছে। সিদ্ধান্ত : ১) দ্রুত দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিতে হবে। ২) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাঁটুরিয়া উপজেলায় ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প
	১২. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১০.৯৭% ও ভৌত অগ্রগতি ১৫%। সিদ্ধান্ত অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	১৩. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় নাই। প্রকল্প পরিচালক জানান, ১টি দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়তে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প
	১৪. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ০.২৫% ও ভৌত অগ্রগতি ১%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ৬টি দরপত্রের মধ্যে ৪টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : আর্থিক অগ্রগতি বাড়তে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
	১৫. বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ০.০৭% ও ভৌত অগ্রগতি ০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৪টি আহবান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়তে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
	১৬. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় নাই তবে সভার দিন পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ১৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ৬টি দরপত্রের মধ্যে ৫টি ইজিপি মাধ্যমে আহবান করা হয়েছে। ২টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : আর্থিক অগ্রগতি বাড়তে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প
	১৭. কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : প্রকল্পটি নতুন। অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় নাই। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পে জনবল নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : দ্রুত জনবল নিয়োগ ও অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে।	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
	খ) এডিপি বহির্ভূত চলমান প্রকল্প		
	১. এ্যানহ্যানসিং আরবান হার্টিকালচার প্রোডাকশন টু ইমপ্রুভ ফুড এন্ড নিউট্রিশন সিকিউরিটি প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৯.৫৭% ও ভৌত অগ্রগতি ১১%। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটি মে/২০১৭ পর্যন্ত চলমান থাকার কথা ছিল। দাতা সংস্থা প্রকল্পটির মেয়াদ বাড়িয়েছে। সরকারী আদেশ এখনো পাওয়া যায় নাই। সিদ্ধান্ত : সরকারী আদেশ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট, এ্যানহ্যানসিং আরবান হার্টিকালচার প্রোডাকশন টু ইমপ্রুভ ফুড নিউট্রিশন সিকিউরিটি প্রকল্প
	২. বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.৩৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ৪র্থ কিস্তির অর্থ পাওয়া না যাওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১৭ সমাপ্ত হবে। সিদ্ধান্ত : সিদ্ধান্ত : সিদ্ধান্ত :	প্রকল্প পরিচালক, ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	সম্প্রসারণ প্রকল্প	আর্থিক অগ্রগতি বাড়তে হবে।	
	গ) কর্মসূচি		
	১. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় নাই। সিদ্ধান্ত : দ্রুত অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক, উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি
	২. ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় নাই। সিদ্ধান্ত : দ্রুত অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক, ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি
	বিবিধঃ	১। আলোচনা : উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং বলেন, সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে চাওয়া হয়েছে। বিষয়টি উপস্থিত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণকে অবহিত করা হয়। সিদ্ধান্ত : কৃষি মন্ত্রণালয়ে আগামী এডিপি সভার আগেই সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর জমা দিতে হবে।	পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
		২। আলোচনা : পরিচালক, হটিকালচার উইং বলেন, আইএফএমসি ও ব্লু-গোল্ড প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন হটিকালচার সেন্টারে যে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে তাতে প্রতিদিন রুম রেন্ট মাত্র ১০.০০ টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে রুম রক্ষণাবেক্ষণ খরচই অনেক বেশী কাজেই রুম রেন্ট ও সার্ভিস চার্জ বাড়ানো দরকার। সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বিষয়টি বিধি মোতাবেক পদক্ষেপ নিবেন।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
		৩। আলোচনা : প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প বলেন, খামারবাড়ির লিফট ৫.০০ টার পর খোলা পাওয়া যায়না। এব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত : রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত কমপক্ষে ১ টি লিফট খোলা রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং।

আলোচ্য সূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
 (মোঃ পোলাম মারুফ)  
 মহাপরিচালক

এডিপি পর্যালোচনা সভা  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

তারিখ : ২১/০৮/২০১৭

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	মো: মোস্তাফিজুর রহমান - সিনিয়র. প্রোগ্রামার/সি.ও.	০১৭৭৪-১০১১২২	
২	মো: মোস্তাফিজুর রহমান সিনিয়র. প্রোগ্রামার/সি.ও.	০১৭১২৪৩৫৬২৬	
৩	মো: কদমত হুসেইন অতিরিক্ত, সিনিয়র. প্রোগ্রামার/সি.ও.	০১৭১১-৪১৬৪৫২	
৪	ড. আবু হুসাইন সুলতান প্রোগ্রামার/সি.ও., IFMC	০১৭১১২২৫৫৭৩	
৫	ড. মো: মুজিবুল হক অতিরিক্ত প্রোগ্রামার/সি.ও., PPI/ICT Wing	০১৭১৫০৫৭৩০৬	
৬	ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান অতিরিক্ত প্রোগ্রামার/সি.ও., PPI/ICT Wing	০১৭১৮৬৩০৭৭১	
৭	ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান অতিরিক্ত প্রোগ্রামার/সি.ও., PPI/ICT Wing	০১৭৪২৬০১৭৬১	
৮	ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান অতিরিক্ত প্রোগ্রামার/সি.ও., PPI/ICT Wing	০১৭১২-৭১৪৪০৭	
৯	ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান অতিরিক্ত প্রোগ্রামার/সি.ও., PPI/ICT Wing	০১৭১৪-২৭৭৭৭৪	
১০	মো: মোস্তাফিজুর রহমান প্রোগ্রামার/সি.ও., PPI/ICT Wing	০১৭৭৭৫১৭৭৭৭	
১১	মো: মোস্তাফিজুর রহমান প্রোগ্রামার/সি.ও., PPI/ICT Wing	০১৭১৪-৩৭০২৭৩	
১২	মো: মোস্তাফিজুর রহমান প্রোগ্রামার/সি.ও., PPI/ICT Wing	০১৭৪৬৫৭৭৭৭০	
১৩	মো: মোস্তাফিজুর রহমান প্রোগ্রামার/সি.ও., PPI/ICT Wing	০১৭১৫৭৫৭৭৭১০	
১৪	মো: মোস্তাফিজুর রহমান প্রোগ্রামার/সি.ও., PPI/ICT Wing	০১৬৭৫৭৫৭৭৭৩২	
১৫	মো: মোস্তাফিজুর রহমান প্রোগ্রামার/সি.ও., PPI/ICT Wing	০১৭২৪৭৭৭৭৭৭৭৮	
১৬	মো: মোস্তাফিজুর রহমান প্রোগ্রামার/সি.ও., PPI/ICT Wing	০১৭১১-২০৫১৫০	



ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৭	শ্রী শ্রী অক্ষয় কুমার সরকার সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি	০২৭২২২৭০৮৮৭	 ২২/০৬/১৭
১৮	শ্রী অক্ষয় কুমার সরকার সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি, ডিআইএমসিসি	০২৭২২০৫৬০৪৬	 ২২/০৬/১৭
১৯	ড. মোঃ মোহেদী হাফিজ সিডি, বহুব্যাধী কল	০১৭১৬২৬০৬৭৫	
২০	ড. আরশাদুল আলম সিডি, বহু-কোম্পানী কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদ	০১৭১২১১৭২৫৭	 ২২/০৬/১৭
২১	ড. মোঃ মোহাম্মদ আলম PD, SPCBP	০১৭১১২০১৪৭৬	
২২	মোঃ খালিদুল আলম PCD, আইসিটি ডেপুটি সিস্টেম এনালিস্ট - প্রকল্প	০১৭১২-২১৪৪৭০	
২৩	মোঃ আলমগীর হোসেন সিডি, আইসিটি সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭১৫০২৭৪৭৫	
২৪	ড. অরশাদুল আলম Director, PIO-VATP2-DAE	০১৭১৬৬০৪৬০১	
২৫	মোঃ নূরুজ্জামান হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট - সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭৬৪৭৬৪০৬১	
২৬	মোঃ মোহাম্মদ হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট) সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)	০১৭১৪৪০২৭১১	
২৭	মোঃ মোহাম্মদ হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)	০১৭১৩৩৪০৪৬০	
২৮	মোঃ মোহাম্মদ হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি	০১৭১২-০০৭৬০৭	
২৯	ড. মোহাম্মদ হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট) সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)	০১২১৭০৭০৭৩৬	
৩০	মোঃ মোহাম্মদ হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)	০২৭২২-০৭৬০৬০৬০৬	
৩১	মোঃ মোহাম্মদ হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি, বার্মিংহাম	০১৭১২৫৫৪৫১০	
৩২	মোঃ মোহাম্মদ হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট) PPD- DAE-সিস্টেম এনালিস্ট	০১৫৫৭৭৫২৭৫৭	 ২২/০৬/১৭
৩৩	মোঃ মোহাম্মদ হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)	০১৭১৪৩০০১৩৫	
৩৪	ড. বি. এম. হাফিজুল আলম সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)	০২৭১১-১৩০৭৬৪	 ২১/৪/১৭
৩৫	মোঃ মোহাম্মদ হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)	০১৭১১-৪৬২০৩৪	 ২২/৬/১৭