

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং  
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।  
www.dae.gov.bd

স্মারক নং ১২.১৬.০০০০.০০০.৯৯.০০৮.১৭/


৪৫০(৩৫)

তারিখঃ ২২/২/২০১৮

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির উপর পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আওতায় চলমান প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের নভেম্বর/২০১৭ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির উপর পর্যালোচনা সভা গত ২০/১২/২০১৭ তারিখে ডিএই সভাকক্ষে মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।



(মীর নূরুল আলম)  
পরিচালক

ফোনঃ ৪৮১১০১৪৮

E-mail : dppiw@dae.gov.bd

বিতরণঃ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়

১. পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪. পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫. পরিচালক, ক্রপস উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬. পরিচালক, হার্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭. পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৮. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা/প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন/ভৌত অবকাঠামো ও আইসিটি ব্যবস্থাপনা/উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং), উপ-পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন)।
১০. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. জনাব তাহমিনা বেগম, প্রকল্প পরিচালক, ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১২. জনাব মোঃ ওমর আলী শেখ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল ও অতিরিক্ত দায়িত্বঃ কর্মসূচি পরিচালক, উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
১৩. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পৈয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৪. জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবীড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৫. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম পাটওয়ারী, উপ-প্রকল্প পরিচালক, ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (ডিএই অংগ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৬. ড. মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৭. জনাব বিধু ভূষন রায়, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, লালমনিরহাট ও কর্মসূচি পরিচালক, ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি।

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য



১৮. জনাব মোঃ বেনজীর আলম, প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাহুরামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৯. জনাব মৃত্যুঞ্জয় রায়, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২০. জনাব মোঃ আহসানুল হক চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২১. জনাব মহাম্মদ মাইদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২২. জনাব মোঃ খায়রুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৩. জনাব মোঃ ফরিদুল হাসান, প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৪. জনাব সুরজিত সাহা রায়, উপ প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৫. ড. মোহাম্মদ আলী, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৬. ড. মাঝহারুল আজিজ, প্রকল্প-পরিচালক, কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প (ডিএই অংগ), খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৭. জনাব মোঃ মেহেদী মাসুদ, প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৮. ড. এ কে এম শামীম আলম, প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৯. ড. রতন চন্দ্র দে, পরিচালক, পিআইইউ, ডিএই, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-২য় পর্যায় প্রকল্প (এনএটিপি-২), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩০. জনাব শেখ মোঃ নাজিম উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩১. জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন খান, প্রকল্প পরিচালক, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩২. জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ সরকার, প্রকল্প পরিচালক, সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প, কক্ষ নং-৭২৩, ১ম বিল্ডিং (৭ম তলা), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৩. সহকারী পরিচালক (অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে

১। সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা উইং)

২। উপ-পরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।  
ডিএই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ঢাকা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মো. আব্দুল আজিজ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।  
সভার তারিখ ও সময় : ২০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ, বিকাল ২.০০ ঘটিকা  
স্থান : ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।  
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্য সূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ	আলোচনা : উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং গত ২০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়।	-
২.	এডিপিভুক্ত প্রকল্প/ কর্মসূচিসমূহের নভেম্বর/ ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা	আলোচনা : ১। প্রকল্পে বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) : ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে কৃষি মন্ত্রণালয়াদীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ১৭টি প্রকল্পে মোট এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৬১৫৬১.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৩৩৯৯৬.০০ (৫৫.২২%) ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৫৬৫.০০ (৪৪.৭৮%) লক্ষ টাকা। নভেম্বর ২০১৭ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৫৫৮৮.২৫৬ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ২৫.৩২%)। জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ১০৮৮৯.৯৩৪ (৩২.০৩%) ও ৪৬৯৮.৩২২ লক্ষ (১৭.০৪%) টাকা। মোট বরাদ্দের উপর অর্জিত অগ্রগতি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৯১% কম। ২। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৮টি প্রকল্পের মধ্যে ১৬টি প্রকল্পে মোট ১০০ টি দরপত্রের কার্যক্রম রয়েছে। ২০ ডিসেম্বর/২০১৭ মাস পর্যন্ত ৮৫ টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ৪৮টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	-
	ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প		
	১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯.২৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ২৪ টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ১১ টি আহ্বান করা হয়েছে, ৩টি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩ টির মধ্যে ১২ টি পিএমইউ এর মাধ্যমে শিপ্রই আহ্বান করা হবে। ১ টি দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন আছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	পরিচালক



ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	২. বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৩০.৩১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৫.০২% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। চলতি অর্থ বছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে ৩টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১২.৪৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১২.৪৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। চলতি অর্থবছরে বেশীর ভাগ অর্থই ক্রয় খাতে, দরপত্রের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে কাজেই বিল পরিশোধ করলে যথাসময়ে অগ্রগতি বেড়ে যাবে। ২টি দরপত্রের মধ্যে ২টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৪. ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৭.৩৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৬০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫৮.২১% ও ভৌত অগ্রগতি ৬৩%। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন সমস্যা নাই। সিদ্ধান্ত : অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৫. খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.০২% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.০২% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৫টিই ইজিপি মাধ্যমে আহবান করা হয়েছে ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৬. সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (ম্যাভারিন, কমলা ও অন্যান্য সাইট্রাস ফল)	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৩৭.৬২% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.২৪ এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫% অর্জিত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ৩টি দরপত্রই ইজিপিতে আহবান করা হয়েছে এবং কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। মার্চ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। খ) প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৭. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৫.৪৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.২৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৬০%। ৩ টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে এবং কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন সমস্যা নাই। সিদ্ধান্ত : ক) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৮. খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ২৫.৫৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.১৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত ২টি দরপত্রের মধ্যে ২ টি আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	প্রকল্প পরিচালক



ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।	
	৯. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.২০% ও ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৬০%। ২টি দরপত্রের মধ্যে ২টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে এবং ২টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১০. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.৯১% ও ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.৯১% ও ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। ৩টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ২৯.৪৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.২১% ও ভৌত অগ্রগতি ৫৮%। ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৪টি দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। ১টি দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়াকরণ করা করা হচ্ছে। নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) দ্রুত ১ টি দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১২. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.৭২% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৬%। ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.২১% ও ভৌত অগ্রগতি ৫০%। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/১৮ শেষ হবে। শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত : ক) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। খ) শূন্য পদে জনবল নিয়োজিত করার প্রস্তাব দিতে হবে।	পরিচাল (প্রশাসন ও অর্থ উইং) প্রকল্প পরিচালক
	১৩. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪২.২৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.৬৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৫০%। ১টি দরপত্রের মধ্যে ১টি দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৪. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪০% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। তিনি আরও জানান, ৬টি দরপত্রের মধ্যে (৫টি ইজিপি ও ১টি ডিপিএম) ৬ টিই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৫. বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৩২.৩০% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.০৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৫টি আহবান করা হয়েছে। ৪টির কার্যাদেশ	প্রকল্প পরিচালক



ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		প্রদান করা হয়েছে। ১টির কার্যাদেশ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। মার্চ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সিদ্ধান্তঃ ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) দ্রুত ১টি দরপত্রের কার্যাদেশ দিতে হবে।	
	১৬. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প	আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৭.০৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৭.০৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। ৬টি দরপত্রের মধ্যে ৬টি ইজিপি মাধ্যমে আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। এলজিইডি অংগ থেকে চাহিদা পত্র মোতাবেক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্তঃ ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৭. কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১.৬৫% ও ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে। সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১.৬৫% ও ভৌত অগ্রগতি ২০%। মোট ১৯ টি দরপত্রের মধ্যে ১৯টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ১টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্তঃ ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	খ) এডিপি বহির্ভূত চলমান প্রকল্প		
	১) বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	আলোচনাঃ আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৩৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৯%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৩৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৯%। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১৭ সমাপ্ত হবে। সিদ্ধান্তঃ ক) প্রকল্পের সমাপ্তি কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	২) কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	আলোচনাঃ প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪.৩৪% ও ভৌত অগ্রগতি ২৫%। মোট ১১ টি দরপত্রের মধ্যে ১০টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ১টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্তঃ ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	গ) কর্মসূচি		
	১. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি	আলোচনাঃ আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.৯২% ও ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, বরিশাল অঞ্চলে নারিকেল চারা বিক্রির অবস্থা সন্তোষজনক কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চলে সন্তোষজনক নয়। সভাপতি জানান, নারিকেলের চারা যাতে মারা না যায় সে জন্য পরিচর্যা বাড়াতে হবে। সিদ্ধান্তঃ ক) চট্টগ্রাম অঞ্চলে নারিকেল চারা বিক্রয়ের ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে হবে। খ) কৃষকের নিকট বিক্রিত চারা যেন মরে না যায় তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। গ) চারা বিক্রয় বৃদ্ধি করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত পরিচালককে পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পরিচালক, সরেজমিন উইং, ও কর্মসূচি পরিচালক



ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	২. ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ২১.০১% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৭.৩৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	বিবিধঃ	১। আলোচনা : সভায় কৃষি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যগণের সিলেট অঞ্চলে কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যগণকে সিলেট অঞ্চলে কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শনের বিষয়ে অতিরিক্ত পরিচালক, সিলেট অঞ্চল, সিলেট কে- আহবায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পরিচালক, সরেজমিন উইংও প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।
		২। আলোচনা : সভায় সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচিএর পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্পের ডিপিপি তৈরির জন্য পরামর্শক নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত ক) সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচিএর পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নে পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর প্রতিনিধি রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকল্প পরিচালক
		৩। আলোচনা : সভায় প্রকল্পের অর্জন বিষয়ে বেজ লাইনের সাথে তুলনামূলক অগ্রগতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত ক) এখন থেকে যে কোন প্রকল্পের প্রভাব/অর্জন প্রতিবেদনের সাথে প্রকল্পের শুরুতে কি অবস্থা ছিল তার সাথে তুলনামূলক অগ্রগতির প্রতিবেদন উদ্ভাপন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)
		৪। আলোচনা : সভায় ডিএই'র উপজেলা/উপজেলা সদর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপনা ও জমির তালিকার একটি প্রতিবেদন তৈরির গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত ক) এক মাসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়।	ক) পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং) খ) প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প

আলোচ্য সূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো. আব্দুল আজিজ)  
মহাপরিচালক



এডিপি পর্যালোচনা সভা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা



তারিখ : ২০/১২/২০১৭

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	মোহাম্মদ হুমায়ুন পরিচালক, ডাঃ ডি. ম. গণনা (১২), ডিবি	০১৭১১-১৫০৫৭২	
২	অবুল কাশিম হোসেন পরিচালক, প্রশাসন ডিবি	০১৭১৫২০১৫৬৭	
৩	স্বীকৃত মাসুম হোসেন পরিচালক, পরিচালনা	০১৭৫৫৫০৭৭২৮	
৪	হানিফ মোহাম্মদ পরিচালক, কৃষি ডিবি	০১৭১৬৫৫৯৫০৫	
৫	ডাঃ আব্দুল হকিম, পরিচালক ডিবি	০১৭১৫৬৫৭৭৫	
৬	ডাঃ ওয়াহিদ হোসেন পরিচালক, ডিবি, প্রশাসন	০১৭১২৫৫৪১০	
৭	স্বীকৃত মাসুম হোসেন PD, ডিবি	০১৭১২৯৭০৪৪৭	
৮	ডাঃ ওয়াহিদ হোসেন PD, ডিবি	০১৭১১-৩৭৪০৫০	
৯	ডাঃ মোহাম্মদ হুমায়ুন রশীদ পরিচালক, DANFA, ডিবি	০১৭১১০৫৩০৪৩	
১০	ডাঃ জাভেদুর রহমান DD(PI), DAE, প্রশাসন	০১৭১১৩৬৩৩২৭	
১১	ড. মুহাম্মদ আজিজুল DPD, ASSSRIP, DAE	০১৭৩৯৫৪৫২৫৭	
১২	মুহাম্মদ রায় পরিচালক, আইসিআই, মজা	০১৭১৪২০৯১০৭	
১৩	ডাঃ বেনজীর আহমদ পরিচালক, বাংলাদেশ ও সার্বভৌমিক	০১৭১১-২০৫১৫০	
১৪	ড. ফ. ম. হুমায়ুন রশীদ, উপ পরিচালক, কৃষি পরিচালক, উপ পরিচালক, ডিবি	০১৫৫২৩২৭১৪৪	
১৫	ড. হুমায়ুন আজিজ, পরিচালক, ডিবি আইসিআই, ডিবি	০২৭৩২৩২২৫২	
১৬	ডাঃ আব্দুল আজিজ হুমায়ুন, পরিচালক পরিচালক, ডিবি	০১৭২২২৪০২৫৭	



ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৭	ড. বর্তন হুদুদ অতিরিক্ত, PIU-NATPL-DAE	০১৭১৬০৭৬০১	
১৮	ড. ডেব্রাজ মাহমুদুল আলম, বিজ্ঞান উপদেষ্টা কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ও অধ্যক্ষ (স্বাক্ষর) প্রকল্প, ডিওই	০১২১২০২০২৩৬	
১৯	ডাঃ মোঃ মাহমুদুল হক (স্বাক্ষর) প্রকল্প পরিচালক স্বাক্ষর - প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প	০১৭৩৭৫১৭৫৫৭	
২০	ড. মোঃ মেহেদী মাহমুদ প্রকল্প পরিচালক, বহুব্যাপী কল...	০১৭১৬২৬০৬৯৫	
২১	ড. এম মাহমুদ উদ্দীন স্বাক্ষর; পরিচালক (স্বাক্ষর) প্রকল্প পরিচালক	০১৭৭২৬০১৭৬১	
২২	ডাঃ মাহমুদুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (স্বাক্ষর) ও প্রকল্প পরিচালক, TIAP-BGP (DAE Comp)	০১৭১৬৪৪১৭১৭	 20.12.17
২৩	ড. মোঃ নূরুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক (PIDA ICT), বাংলাদেশ প্রকল্প পরিচালক	০১৭১২০৫৭৫০১	 20/12/17
২৪	ডাঃ হুমায়ুন কবীর, প্রকল্প পরিচালক স্বাক্ষর, প্রকল্প পরিচালক, ডিওই	০১৭১৮৭০২৯১১	 20/12/17
২৫	ডাঃ মাহমুদুল হক, প্রকল্প পরিচালক স্বাক্ষর, ডিওই (স্বাক্ষর).....	০১৭৬৪৫৪০৫১	
২৬	ডাঃ মোঃ নাজিম উদ্দীন প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক	০১৭১৩৩৪০৫৬০	 20/12/17
২৭	ডাঃ সালিম আলী (স্বাক্ষর) স্বাক্ষর স্বাক্ষর, বানি ব্যবস্থাপনা	০১২১৫০২২৭৯৫	 20/12/17
২৮	ডাঃ মাহমুদুল হক, প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক	০১৭১২৭১৪৪০৭	
২৯	ডাঃ মাহমুদুল হক, প্রকল্প পরিচালক, অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক, ডিওই, ডিওই	০১৭১২-২১৪৪৭০	 20/12/17
৩০	ড. মোহাম্মদ আলী, প্রকল্প পরিচালক, SPCB,	০১৭১১-৭০১৭৬	
৩১	ডাঃ মাহমুদুল হক - স্বাক্ষর DD(MC), AIS	০১৭১৪-৩৭০২৩৩	
৩২	A.K.M. Manirul Alam. DD (Fruits and Flower)	০১৭১১৪১৫১৭	 20/12/17
৩৩	ডাঃ মোঃ মাহমুদুল হক উপ পরিচালক (স্বাক্ষর) প্রকল্প পরিচালক	০১৭১১৪৬২০৩৪	 20/12/17
৩৪	ডাঃ মাহমুদুল হক, প্রকল্প পরিচালক পরিচালক, পরিচালক	০১৭১৪৩০০১৩৫	 20/12/17



ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
৩৫	ছোঃ ২১২৩৩৩ (২য় পদ) কেন্দ্রীয় কার্যালয়, স্মারিক -	০১৬৭৫ ৭৫১ ৩২২	
৩৬	শ্রী বি. পদ্ম সূর্যকান্ত শর্মা কেন্দ্রীয় কার্যালয়, স্মারিক -	০১৭১১-১৩০৭৬৪	
৩৭			
৩৮			
৩৯			
৪০			
৪১			
৪২			
৪৩			
৪৪			
৪৫			
৪৬			
৪৭			
৪৮			
৪৯			
৫০			
৫১			
৫২			