

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং  
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

০২/০৮/১৯  
ডিএই ৩১/০৮/১৯  
নতুন ফোন  
০২/০৮/১৯  
১৯/৮/১৯

স্মারক নং ১২.০১.০০০০.০২৪.০৬.৬১.২০১৬/ ৩৭৪০(৪৫)

তারিখঃ ২৫/৮/২০১৯

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির উপর পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০১৬-১৭ এর আওতায় প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের ফেব্রুয়ারী/২০১৭ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির উপর পর্যালোচনা সভা গত ২০/০৩/২০১৭ তারিখে ডিএই সভাকক্ষে মহাপরিচালক জনাব মোঃ মনজুরুল হান্নান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



(মোঃ বাহির উদ্দিন)

পরিচালক

ফোনঃ ৪৮১১০১৪৮

E-mail : dppiw@dae.gov.bd

বিতরণঃ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়

১. পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪. পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫. পরিচালক, ক্রপস উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬. পরিচালক, হার্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭. পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৮. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা/প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন/ভৌত অবকাঠামো ও আইসিটি ব্যবস্থাপনা, ডিএই, খামারবাড়ি ঢাকা।
১০. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. জনাব মোহাম্মদ মহসীন, প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১২. ড. আবু ওয়ালী রাগিব হাসান, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৩. জনাব তাহমিনা বেগম, প্রকল্প পরিচালক, রু গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৪. জনাব জি এম রুহুল আমিন, প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, আজমিরা ভিলা, ভিআইপি রোড, খারদার রোড, বাগেরহাট।
১৫. জনাব প্রণব ভট্টাচার্য, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নোয়াখালী ও প্রকল্প পরিচালক, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪।
১৬. জনাব এস, ভাসাদেক আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৭. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পৈয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

১৮. জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবীড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৯. জনাব বিভূতি ভূষণ সরকার, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা ও কর্মসূচি পরিচালক, পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর কর্মসূচি।
২০. জনাব মোঃ হারওয়ার জাহান, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২১. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম পাটওয়ারী, প্রকল্প পরিচালক, বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২২. জনাব এ. কে. এম হারুনুর রশীদ, প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৩. ড. মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৪. জনাব শ্যামল কুমার দাস, কর্মসূচি পরিচালক, উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঝালকাঠি।
২৫. জনাব বিধু ভূষণ রায়, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, লালমনিরহাট ও কর্মসূচি পরিচালক, ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি,
২৬. জনাব মোঃ ফজলুল হক, প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্দ্র রূপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এসসিডিপি), খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৭. জনাব মোঃ বেনজীর আলম, প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৮. জনাব মোঃ আহসানুল হক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৯. জনাব মহাম্মদ মাইদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩০. ড. এস এম আব্দুর রাজ্জাক, কর্মসূচি পরিচালক, উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পরিবেশ বান্ধব বিষমুক্ত নিরাপদ ফসল উৎপাদন কর্মসূচি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩১. জনাব মোঃ ফরিদুল হাসান, প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩২. ড. মোহাম্মদ আলী, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৩. জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন, ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, এ্যানহ্যানসিং আরবান হার্টিকালচার প্রোডাকশন টু ইসপুভ ফুড এন্ড নিউট্রিশন সিকিউরিটি প্রজেক্ট, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৪. জনাব মোঃ মেহেদী মাসুদ, প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৫. ড. এ কে এম শামীম আলম, প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৬. ড. রতন চন্দ্র দে, পরিচালক, পিআইইউ, ডিএই, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-২য় পর্যায় প্রকল্প (এনএটিপি-২), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৭. জনাব মোঃ আরিফ হোসেন, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাকটিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, ষষ্ঠ তলা, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩৮. জনাব মোঃ রুহুল কবির, উপ প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প-ডিএই অংগ, কালিশংকরপুর, কুষ্টিয়া।
৩৯. জনাব শেখ মোঃ নাজিম উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪০. জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন খান, প্রকল্প পরিচালক, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪১. জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোত অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং ও কর্মসূচি পরিচালক, খামারবাড়ি কমপ্লেক্স সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪২. সহকারী পরিচালক (অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

সদয় অবগতির জ্ঞায়ঃ

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা উইং)

২। উপ-পরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ঢাকা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

- সভাপতি : জনাব মোঃ মনজুরুল হান্নান, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।  
সভার তারিখ ও সময় : ২০ মার্চ, ২০১৭ তারিখ, বেলা ১১.৩০ ঘটিকা  
স্থান : ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।  
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্যসূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য অতিরিক্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা (ভারপ্রাপ্ত)-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	<p><b>আলোচনা</b></p> <p>অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রকল্প পরিকল্পনা বিগত ১৬ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করেন।</p> <p>সভায় কার্যবিবরণীর ১৫ নং ক্রমিকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক, "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" জানান BMTF কর্তৃক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলার উপপরিচালক মহোদয়গণের অফিসে তাঁর প্রকল্প থেকে প্লাস্টিক ড্রাম সরবরাহ করা হচ্ছে। উক্ত ড্রামের Technical Specification (যা প্রকল্প দপ্তর থেকে সকল জেলায় সরবরাহ করা আছে) অনুসারে উপপরিচালক মহোদয়গণ সরবরাহকৃত ড্রাম গ্রহণ করেছেন। সরবরাহের সময় কোন সমস্যা থাকলে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তা যথাসময়ে সমাধান দিচ্ছে। অদ্যাবধি অত্র প্রকল্প অফিসে প্লাস্টিক ড্রাম সরবরাহের বিষয়ে কোন অভিযোগ আসে নাই। তাছাড়া প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটি এবং প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মাঠ পরিদর্শনে কোন সমস্যা পান নাই। তদুপরি যদি কোন অভিযোগ আসে সে ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।</p> <p>কার্যবিবরণীর ১৮ নং ক্রমিকে ১৯ টি জেলার স্থলে ২৯ টি জেলা প্রতিস্থাপন করার মতামত পাওয়া যায়।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b></p> <p>১. বিগত সভার কার্যবিবরণীর ১৫ নং ক্রমিকে পূর্বের সিদ্ধান্তের পরিবর্তে ড্রাম সরবরাহে কোথাও কোন সমস্যা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুত তার সমাধান করবেন।</p> <p>২. ১৮ নং ক্রমিকে ১৯ টি জেলার স্থলে ২৯ টি জেলা</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প</p>

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়। বিগত সভার ১৫ ও ১৮ নং ক্রমিকের সিদ্ধান্তে উপরে উল্লিখিত সংশোধনী সাপেক্ষে উক্ত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হলো।	
২.	এডিপিভুক্ত প্রকল্প/ কর্মসূচিসমূহের জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা	<p><b>আলোচনা</b></p> <p>১। প্রকল্পে বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) : ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়স্বত্ব ২২টি এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়স্বত্ব ১টি মোট ২৩টি প্রকল্পে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৪৭৯৪২.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৩৭৫৬৮.০০ (৭৮.৩৬%) ও প্রকল্প সাহায্য ১০,৩৭৪.০০ (২১.৬৩%) লক্ষ টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২৭১৬৮.১৬৮ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ৫৬.৬৭%)। জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ২১৮৫৩.৯২৩ (৫৮.১৭%) ও ৫৩১৪.২৪৫ লক্ষ (৫১.২৩%) টাকা। মোট বরাদ্দের উপর অর্জিত অগ্রগতি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৪২% বেশি।</p> <p>২। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি</p> <p>চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ২৩টি প্রকল্পের মধ্যে ১৩টি প্রকল্পে মোট ৫৮টি দরপত্রের কার্যক্রম রয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ৫৫টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ৪৮টি দরপত্রের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। এনএটিপি-২ প্রকল্পের ৩টি দরপত্র আহ্বান করা হয় নাই।</p>	
<b>ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প</b>			
১। ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (আইএপিপি)	<p><b>আলোচনা</b></p> <p>অর্জিত অগ্রগতি ৯৯.৬১%। প্রকল্পটি মার্চ ২০১৭ মাসে সমাপ্ত হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পটির ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অডিট শিখ্রই করা হবে। সভাপতি প্রকল্প সমাপ্তি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বলেন।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b></p> <p>প্রকল্প সমাপ্তি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।</p>	প্রকল্প সমন্বয়কারী, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট	
২। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	<p><b>আলোচনা</b></p> <p>অর্জিত অগ্রগতি ০.৩৪%। প্রকল্পের পরিচালক বলেন, চলতি অর্থ বছরে মোট ১৩টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২টি আগামী বছরের জন্য স্থানান্তরের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি দরপত্র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ৫ টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন ১৬৩টি উপজেলায় ১৫২৭০টি সিআইজি গঠনের কাজ ও মার্চ পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মোট ১৬৩টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য এটলাস বাংলাদেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দল গঠনের বিল দিলে মার্চ মাসে জিওবি ৬০% অগ্রগতি হবে। আরপিএ খাতে এখনও কোন অর্থ পাওয়া যায়নি।</p>	পরিচালক, এনএটিপি-২	

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		<p>অতিরিক্ত পরিচালক (প্রকল্প পরিকল্পনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং বলেন, আগামী এডিপি সভার আগেই আরএডিপি মোতাবেক প্রকল্পের অর্থ ছাড় প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।</p> <p>সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি বলেন, আগামী এডিপি সভার সকল প্রকল্পের অর্থ ছাড় প্রস্তাব আরএডিপি মোতাবেক প্রেরণ করতে হবে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b></p> <p>১। সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জনের ব্যবস্থা নিতে হবে।</p> <p>২। প্রকল্প এলাকার কর্মকর্তাদের সাথে আন্তঃসম্পর্ক (Interaction) জোরদার করার ব্যবস্থা নিতে হবে।</p> <p>৩। প্রকল্পের অর্থ ছাড় প্রস্তাব আরএডিপি মোতাবেক প্রেরণ করতে হবে।</p>	
	৩। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	<p>আলোচনা</p> <p>অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬০.৬২%। প্রকল্পটি জুন ২০১৭ শেষ হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান, তিনি অতিরিক্ত পরিচালক, মনিটরিং সহ ড্যাম এলাকা পরিদর্শন করেছেন। সভাপতি বলেন, সরকারের নীতি মোতাবেক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b></p> <p>মনিটরিং জোরদারসহ অগ্রগতি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প
	৪. দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (এসসিডিপি)	<p>আলোচনা</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.৮৯%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, আগামী জুন ২০১৭ পর্যন্ত জিওবি কার্যক্রম চলবে। প্রকল্পের ভৌত কাজ শেষ পর্যায়ে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও সার্ভিস বিনিফিট এর টাকা অব্যয়িত আছে। যথাসময়ে অর্থ খরচ সম্পন্ন হবে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b></p> <p>ক) প্রকল্প সমাপ্তি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প
	৫. উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প	<p>আলোচনা</p> <p>অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫.৪৪%। সভার দিন পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৬৭%। প্রকল্পটি জুন ২০১৭-এ সমাপ্ত হবে। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b></p> <p>কাজিত অগ্রগতি অর্জনের ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প
	৬. বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	<p>আলোচনা</p> <p>অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.৬৫%। প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফিসার জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭০%। দর্শনার অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে, এপ্রিল মাসে হস্তান্তর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সভাপতি মহোদয় জানান, বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এর অবকাঠামো নির্মাণে ঢালাই কাজের সময় অবশ্যই</p>	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		<p>পিআইডি এর একজনকে নিয়মিত থেকে কাজ তদারকি করতে হবে। তিনি আরো জানান, প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে পরবর্তী এডিপি সভায় অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> ক) ছাদ ঢালাই কাজের সময় অবশ্যই পিআইডি এর একজন প্রকৌশলীকে উপস্থিত থাকতে হবে। খ) এডিপি সভায় প্রতিনিধি পাঠানো থেকে বিরত থাকতে হবে।</p>	
	৭. ক) পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প- পিসিইউ অংগ	<p><b>আলোচনা</b> আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৫৩%। প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক বলেন, বিএডিসি অপের মাধ্যমে ২৫ কিঃমিঃ খাল খননের কাজ চলমান রয়েছে। বিভিন্ন ফলের চারা কলম শীঘ্রই সরবরাহ করা হবে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের সকল অপের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে। সমন্বয় বৃদ্ধি করার কৌশল হিসেবে তিনি প্রতি মাসে সমন্বয় সভা করার পরামর্শ প্রদান করেন।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> প্রতি মাসে নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্পের সকল অপের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্প কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।</p>	প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প- পিসিইউ অংগ
	৭. খ) পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প- ডিএই অংগ	<p><b>আলোচনা</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫০.১৭%। সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬০% ও ভৌত অগ্রগতি ৬৬%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, গত বছরের ৬৫০০ টি মাল্টার চারার বিল ও এ বছর ৩৬০০০ চারা চাষীদের সরবরাহ দিতে পারলে মে মাসের মধ্যে ৯৯% অর্থ খরচ হবে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> অগ্রগতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প- ডিএই অংগ
	৮. বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প	<p><b>আলোচনা</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.৯২%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ডিপিপি সংশোধন শেষ পর্যায়ে। কোন সমস্যা নাই</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> ক) ডিপিপি দ্রুত সংশোধন করে অগ্রগতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প
	৯. ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	<p><b>আলোচনা</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৯৯%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, আরএডিপিতে টাকা বাড়ছে কাজেই আগামী মাসে আর্থিক অগ্রগতি কমে যেতে পারে। তিনি আরও জানান, প্রকল্প কার্যক্রম চলমান। পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং জানান, অর্থ ছাড়ের চেয়ে বেশী টাকা খরচ দেখানো উচিত না।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> বরাদ্দের সাথে সংগতি রেখে অর্থ ব্যয় করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প
	১০. খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন	<p><b>আলোচনা</b> আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৫৩% অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক</p>	প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	বৃদ্ধি প্রকল্প	বলেন, কম্বাইন্ড হারভেস্টের সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেশী এতে প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা হচ্ছে। ক্রয়ের বিল পরিশোধ করলে আর্থিক অগ্রগতি বাড়বে। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রকল্প পরিকল্পনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং বলেন, আরএডিপি প্রকাশিত হয়েছে, উহা অনুসরণ করে কাজ করতে হবে।  <b>সিদ্ধান্ত</b> অগ্রগতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।	উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প
	১১. সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প (ম্যান্ডারিন, কমলা ও অন্যান্য সাইট্রাস ফল)	<b>আলোচনা</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৭.৪৮%। সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬০.৬১% অর্জিত হয়েছে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের কাজের মনিটরিং জোরদার ও কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।  <b>সিদ্ধান্ত</b> প্রকল্পের কাজের মনিটরিং জোরদার ও কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প
	১২. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	<b>আলোচনা</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.৫১%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, সভার দিন পর্যন্ত অগ্রগতি ৬৯.৩৪%-এ উন্নীত হয়েছে। সভাপতি মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং জোরদার করার জন্য বলেন।  <b>সিদ্ধান্ত</b> মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, আইপিএম কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প
	১৩. খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	<b>আলোচনা</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.১৬%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, সভার দিন পর্যন্ত অগ্রগতি ৬৪.০৪%-এ উন্নীত হয়েছে। সভাপতি মনিটরিং জোরদারসহ কাজের প্রচার বৃদ্ধি করার জন্য বলেন।  <b>সিদ্ধান্ত</b> মনিটরিং জোরদার ও প্রচার বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প
	১৪. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	<b>আলোচনা</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭২.০২%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ১ টা আঞ্চলিক কর্মশালা ও ১ টা জাতীয় কর্মশালা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং জানান যে, চাষী বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত ব্রি ধান ৬১ বাকানী এবং ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়েছে। বিএডিসি এর সরবরাহকৃত ধান বীজের ফসলে বাকানী এবং ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হওয়া অনভিপ্রেত। এ ব্যাপারে বিএডিসি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে পত্র দেওয়া যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, ব্রি ধান ৬১ এর বীজ যেন কৃষক না রাখে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসারকে মাঠ ভিজিট করে ছবিসহ মহাপরিচালক বরাবর রিপোর্ট প্রদানের পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রকল্প পরিচালক সভার দিন ময়মনসিংগে মাঠ ভিজিটে থাকায় তাঁকে মাঠ থেকে বাকানী এবং ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত প্লটের ছবি মোবাইলে ধারণের	প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		<p>পরামর্শ দেওয়া হয়।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> ক) প্রকল্প পরিচালক মাঠ ভিজিট করে ছবি সহ মহাপরিচালক বরাবর রিপোর্ট প্রদান করবেন। খ) প্রাপ্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, ডিএই বিএডিসি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে পত্র দেবেন। গ) এ সব বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী হতে বীজ সংরক্ষণ করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে ব্রি এর মতামত নেওয়া যেতে পারে।</p>	
	১৫. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	<p><b>আলোচনা</b> আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৪১ অর্জিত হয়েছে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প
	১৬. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাঁটুরিয়া উপজেলায় ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প	<p><b>আলোচনা</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫১.৬৭%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫৪% হয়েছে। বাঞ্ছারামপুর এটিআই এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সাঁটুরিয়া এটিআই-এ মামলা আছে, স্থানীয় লোকজন কাজে সমস্যা সৃষ্টি করছে। ৩ টি দরপত্র আহবানের বিপরীতে ৩ টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> সাঁটুরিয়া এটিআই এর নির্মান তদারকী জোরদার করতে হবে। সময়মত গুণগতমান সম্পন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং মানিকগঞ্জ জেলায় ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প
	১৭. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	<p><b>আলোচনা</b> আর্থিক অগ্রগতি ৬৫.১৪%। উপপ্রকল্প পরিচালক বলেন, আরএডিপিতে টাকা বেড়েছে। আরএডিপি অনুযায়ী আরএডিপি অনুমোদন করতে হবে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> ক) দ্রুত আর্থিক বিভাজন করতঃ আরএডিপি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি
	১৮. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	<p><b>আলোচনা</b> আর্থিক অগ্রগতি ৭১.৩৪% অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, চলতি অর্থ বছরে মোট ৪টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং সবগুলো দরপত্রের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। কোন সমস্যা নাই।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> কাজিত অগ্রগতি অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প
	১৯. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	<p><b>আলোচনা</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬৫% হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে মোট ৩টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং সবগুলো দরপত্রের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিচালক, প্রশাসন জানান, গোয়াইনঘাটে বিশাল জমি পতিত আছে। পতিত জমিতে ধৈর্য আবদ করলে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ হবে, তাছাড়া আউশের আবাদ করলে শস্য নিবিড়তাও বাড়ানো</p>	১। পরিচালক, সরেজমিন উইং ২। প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প




ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		<p>সম্ভব হবে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক উদ্যোগ নিতে পারেন। প্রকল্পটি আঞ্চলিক হওয়ায় প্রকল্প অফিস সিলেটে স্থানান্তর করা যেতে পারে এতে প্রকল্পের কাজের গতি আরো বাড়বে। পরিচালক প্রশিক্ষণ উইং জানান, পতিত জমি আবাদের আওতায় আনার বিষয়টি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অবহিত করা প্রয়োজন।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> ক) প্রকল্প পরিচালক পতিত জমি আবাদের আওতায় আনতে করণীয় বিষয়ক ড্রাফট লিখে পরিচালক, সরেজমিন উইং এর সাথে অতি সত্তর সাক্ষাত করবেন। পরিচালক, সরেজমিন উইং মাঠে চিঠি দিবেন।</p>	
	২০. বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প	<p><b>আলোচনা</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬১.৪৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭০.০৯% হয়েছে। কোন সমস্যা নাই।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> কাজিত অগ্রগতি অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
	২১. মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	<p><b>আলোচনা</b> আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.১৩% অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭০.০৫% হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি জুন ২০১৭ মাসে সমাপ্ত হবে। তিন কিস্তি অর্থ ছাড় হয়েছে যা মাঠে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প
	২২. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প	<p><b>আলোচনা</b> আর্থিক অগ্রগতি ৮.৭৭% অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৭.৫৩% হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, চলতি অর্থ বছরে মোট ৫টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং সবগুলো দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ৩ টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পে জনবল নিয়োগ জরুরী বলে সভাকে অবহিত করেন। শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি কাজ শুরু হয়েছে, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় গাছ কাটা চলছে, বরিশালের উজিরপুর উপজেলায় কাজ শুরুর পর্যায়ে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> খ) শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জের কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করতে হবে। খ) বরিশাল জেলার উজিরপুরের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে। গ) জনবল পদায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প
	২৩. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প	<p><b>আলোচনা</b> অর্জিত অগ্রগতি ৮৭%। ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> প্রকল্প সমাপ্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	<b>খ) এডিপি বহির্ভূত চলমান প্রকল্প</b>		
	১. এ্যানহ্যানসিং আরবান হার্টিকালচার প্রোডাকশন টু ইমপ্রুভ ফুড নিউট্রিশন সিকিউরিটি প্রকল্প	<p><b>আলোচনা</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭১%। ফোকাল পয়েন্ট জানান, প্রদর্শনী স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে। সভাপতি বলেন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে যে সমস্ত লোকেশনে ছদে বাগান মানসম্পন্ন হয়নি তা এফএও-কে জানিয়ে পরিচালক, হার্টিকালচার উইং-কে কপি দেওয়া দরকার।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> মানসম্পন্ন হয়নি এমন ছাদে বাগান বিষয়ক তথ্য এফএও-কে জানিয়ে পরিচালক, হার্টিকালচার উইং-কে কপি দিতে হবে।</p>	ফোকাল পয়েন্ট, এ্যানহ্যানসিং আরবান হার্টিকালচার প্রোডাকশন টু ইমপ্রুভ ফুড নিউট্রিশন সিকিউরিটি প্রকল্প
	২. বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	<p><b>আলোচনা</b> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২২.৫০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, এক কিস্তি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা হয়ে গেছে আরও বরাদ্দ পাওয়া যাবে। সভাপতি বলেন, ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিষয়ক একটি ডকুমেন্টারী এআইএস সহায়তায় করা যেতে পারে। তবে এর আগে পরিচালকদের নিয়ে একটি সভা করা যায়।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> ক) ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিষয়ক একটি ডকুমেন্টারী এআইএস সহায়তায় করতে হবে। খ) পরিচালকদের নিয়ে একটি সভা করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প
	<b>গ) কর্মসূচি</b>		
	১. পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাংগুড়া ও ফরিদপুর উপ-জেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলা-কৌশল হস্তান্তর কর্মসূচি	<p><b>আলোচনা</b> আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৩৮%।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> অগ্রগতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাংগুড়া ও ফরিদপুর উপ-জেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলা-কৌশল হস্তান্তর কর্মসূচি
	২. খামারবাড়ি কমপ্লেক্স সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি	<p><b>আলোচনা</b> আর্থিক অগ্রগতি ৩১.৮২%। কর্মসূচি পরিচালক বলেন, রঙ ও মোজাইক কাটিং-এর কাজ চলছে। এ কাজ শেষ হলে দরজায় বার্নিশের কাজ করা হবে। কক্ষের কাজ আগে করা হচ্ছে, করিডোরের কাজ পরে করা হবে। রিয়ার ভবনের কাজ শেষ হয়েছে। মধ্য ভবনের কাজ চলছে। পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং বলেন, গুণগত মান বজায় রেখে দ্রুত গতিতে কাজ সম্পন্ন করতে হবে যাতে বৃষ্টির নেতিবাচক প্রভাব কাজের ওপর না পড়ে। যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করতে কাজে লোক বাড়াতে হবে। সভাপতি যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেন। কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম সমূহ গুণগতমান বজায় রেখে সম্পাদন করার জন্য বলা হয়।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b> দ্রুত গতিতে মান সম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে যাতে বৃষ্টির নেতিবাচক প্রভাব কাজের ওপর না পড়ে।</p>	কর্মসূচি পরিচালক, খামারবাড়ি কমপ্লেক্স সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি
	৩. উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার	<p><b>আলোচনা</b> আর্থিক অগ্রগতি ৭২.২৭%। কর্মসূচি পরিচালক বলেন,</p>	কর্মসূচি পরিচালক, উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	জন্য পরিবেশ বান্ধব নিরাপদ ফসল উৎপাদন কর্মসূচি	কার্যক্রম চলমান রয়েছে  সিদ্ধান্ত অগ্রগতি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	ফসল উৎপাদন কর্মসূচি
	৪. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি	আলোচনা আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৯২%। পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং জানান, কর্মসূচি পরিচালককে অতিরিক্ত পরিচালক এবং উপপরিচালকের সংগে যোগাযোগ রেখে কর্মসূচির কাজ ত্বরান্বিত করা দরকার।  সিদ্ধান্ত কর্মসূচি পরিচালক অতিরিক্ত পরিচালক এবং উপপরিচালকের সংগে যোগাযোগ রেখে কর্মসূচির কাজ ত্বরান্বিত করবেন।	কর্মসূচি পরিচালক, উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি
	৫. ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি	আলোচনা আর্থিক অগ্রগতি ৩৭.৫৪%। কর্মসূচি পরিচালক বলেন, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪০%।  সিদ্ধান্ত অগ্রগতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক, ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি
৩.	বিবিধ	আলোচনা ১ সভাপতি জানান, ই-ফাইলিং সকল লেভেলে চালু করতে হবে। ই-ফাইলিং বিষয়টি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়। আমাদের অবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।  সিদ্ধান্ত ই-ফাইলিং এর অগ্রগতি আরো বাড়াতে হবে।  আলোচনা ২ পত্রিকায় বিজ্ঞাপনে সরকারের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে হবে। সরকারের অর্জন হাইলাইট করতে হবে। প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পত্রিকা নির্বাচন যথার্থ হতে হবে।  সিদ্ধান্ত ক) সরকারের অর্জন বিশেষ করে কৃষিতে সরকারের অর্জন তুলে ধরতে হবে।  আলোচনা ৩ মাঠ ভ্রমণের ক্ষেত্রে পার্চিং এর বিষয়টি অবশ্যই সকল পর্যায়ে দেখতে হবে। কোন ব্লকে পার্চিং না থাকলে সে ব্লকের এসএএও এর নাম ঠিকানা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।  সিদ্ধান্ত শতভাগ ব্লকে পার্চিং থাকতে হবে।  আলোচনা ৪ যে সমস্ত প্রকল্পের কর্মচারীরা রাতে খামারবাড়ি অবস্থান করে তাদের ছবিসহ তালিকা দিতে হবে। নিরাপত্তা ও পরিবেশের বিষয়টি চিন্তা করে রাতে থাকা কালীন বাহির থেকে খেয়ে আসতে হবে। কোন প্রকার হিটার বা বিপদজনক চুল্লী	পরিচালক, সকল উইং প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক, সংশ্লিষ্ট সকল  পরিচালক, সকল উইং প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক, সংশ্লিষ্ট সকল  পরিচালক, সকল উইং প্রকল্প পরিচালক, সকল

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		<p>ব্যবহার করা নিষেধ।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b></p> <p>প্রকল্পের কর্মচারীরা রাতে খামারবাড়ি অবস্থান করলে তাদের ছবিসহ তালিকা দিতে হবে।</p>	
		<p><b>আলোচনা ৪</b></p> <p>মাসিক এডিপি সভায় প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তে প্রকল্পের প্রতিনিধির উপস্থিতি কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজিত তথ্য প্রাপ্তিতে সমস্যার সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় ও প্রতিনিধি না পাঠানোর মতামত পাওয়া যায়।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত</b></p> <p>মাসিক এডিপি সভায় প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তে তাঁর প্রতিনিধি না পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।</p>	

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
















  
 (মোঃ মনজুরুল হান্নান)  
 মহাপরিচালক  
 কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
 খামারবাড়ি, ঢাকা।

এডিপি পর্যালোচনা সভা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

তারিখ : 20/06/2024

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১			
২	শ্রী: মোহাম্মদ আলী পরিচালক, প্রকল্প	01798-101122	
৩	শ্রী: আব্দুল হান্নান পরিচালক, প্রকল্প	01712834626	
৪	শ্রী: মোহাম্মদ মনসুরুল পরিচালক, IADP-P&B(PEU), ডিএস, কামারগাঁও	01711-150572	
৫	শ্রী: কামরুজ্জামান পরিচালক, ডিএস, কামারগাঁও	01712-672037	
৬	শ্রী: আব্দুল হান্নান পরিচালক, টিএপ-বিএল-ডিএস	01716481517	
৭	শ্রী: মোহাম্মদ হান্নান পরিচালক, প্রকল্প	01712536626	
৮	শ্রী: মোহাম্মদ হান্নান পরিচালক, প্রকল্প	01712970887	
৯	শ্রী: মোহাম্মদ হান্নান পরিচালক, প্রকল্প	01712110949	
১০	শ্রী: মোহাম্মদ হান্নান পরিচালক, প্রকল্প	01712-718807	
১১	শ্রী: মোহাম্মদ হান্নান পরিচালক, প্রকল্প	01777517447	
১২	শ্রী: মোহাম্মদ হান্নান পরিচালক, প্রকল্প	01711-205150	
১৩	শ্রী: মোহাম্মদ হান্নান পরিচালক, প্রকল্প	01990038484	
১৪	শ্রী: মোহাম্মদ হান্নান পরিচালক, প্রকল্প	01715562540	
১৫	শ্রী: মোহাম্মদ হান্নান পরিচালক, প্রকল্প	01718-743921	
১৬	শ্রী: মোহাম্মদ হান্নান পরিচালক, প্রকল্প	01552327188	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৭	Rahana sultana, UAO (LR), Attached: Planning, project Implementation ECTW.	02-9137947	Rahana 20.03.17.
১৮	শ্রী: মতিউর রহমান, সিনিয়র অফিসার	01718300135	<del>মতিউর রহমান</del> 20/03/17
১৯	শ্রী: মতিউর রহমান, (সিনিয়র, প্ল্যানিং ও প্রকল্প বাস্তবায়ন) ECTW অফিস।	01675751322	মতিউর রহমান
২০	শ্রী: মতিউর রহমান, ডেপুটি সিনিয়র অফিসার সরকারি কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে ওয়াশিং সেফটিকেশন প্রকল্প	01819-457574	mo
২১	আফসান মাহমুদ, সিনিয়র জে-এক্সিকিউটিভ কন্ট্রোলার (সিনিয়র) প্রকল্প, ডিইউ, খামারজাতিকরণ	01916-566262	Afshan
২২	ফারিমা জুবুয়াহার, সিনিয়র সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প	01534-667397	Farina
২৩	আনিসা সাদিকা সার্বজনিক স্বাস্থ্য পরিচালক সরকারি পরিচালনা (জরুরী)	01711829804	Anisara 20.3.17
২৪	শ্রী: মোঃ মাহমুদ রহমান সিনিয়র অফিসার	01675339312	মাহমুদ রহমান 20.3.17.
২৫	মুহাম্মদ রাসিম উপ প্রকল্প পরিচালক, জে-এক্সিকিউটিভ খামারজাতিকরণ প্রকল্প	01718209107	Muhammad 20/3/17
২৬	শ্রী: মতিউর রহমান সিনিয়র অফিসার সরকারি কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে ওয়াশিং সেফটিকেশন প্রকল্প	01977-696000	মতিউর রহমান 20/03/17
২৭	শ্রী: মতিউর রহমান - ২-সিনিয়র অফিসার (জরুরী), ডিইউ	01711-816452	মতিউর রহমান 20/03/17
২৮	শ্রী: মোস্তাফিজ আরশাদ পরিচালক, PPW	01711-903889	Mosstafiz 20/03/17
২৯	শ্রী: মোঃ মতিউর রহমান সিনিয়র অফিসার, খামারজাতিকরণ প্রকল্প	01913380460	মতিউর রহমান 20/3/17
৩০	শ্রী: আলমশাহী (সিনিয়র) সিনিয়র অফিসার, খামারজাতিকরণ	01215027405	al. 20/03/17
৩১	শ্রী: মোহাম্মদ মাহমুদ সিনিয়র অফিসার, খামারজাতিকরণ	01716260695	মোহাম্মদ মাহমুদ
৩২	ড. রতন চন্দ্র চন্দ পরিচালক, PIU-NATP2-DAE	01716604601	রতন চন্দ্র 20/03/17
৩৩	শ্রী: মোস্তাফিজ আলমশাহী, ডেপুটি পরিচালক, ও NPC, Urban Horticulture project.	01715459710	Mosstafiz 20/03/17
৩৪	শ্রী: মতিউর রহমান, CEO Citizens development project	01712-218870	মতিউর রহমান 20/03/17

