

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং ১২.১৬.০০০০.০০০.৯৯.০০৮.১৭/

২০৭০৬(৬৫)

তারিখঃ ২৬/৯/২০১৭

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির উপর পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আওতায় প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের ১৭ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির উপর পর্যালোচনা সভা গত ১৮/০৯/২০১৭ তারিখে ডিএই সভাকক্ষে মহাপরিচালক জনাব মোঃ গোলাম মারুফ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২৬.০৯.২০১৭

(ড. আবু ওয়ালী রাগিব হাসান)
পরিচালক

ফোনঃ ৪৮১১০১৪৮

E-mail : dppiw@dae.gov.bd

বিতরণঃ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়

১. পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪. পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫. পরিচালক, ফ্রুপস উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬. পরিচালক, হার্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭. পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৮. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা/প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন/ভৌত অবকাঠামো ও আইসিটি ব্যবস্থাপনা/উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং), উপ-পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন)।
১০. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. জনাব তাহমিনা বেগম, প্রকল্প পরিচালক, ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১২. জনাব মোঃ ওমর আলী শেখ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল ও অতিরিক্ত দ্বায়িত্বঃ কর্মসূচি পরিচালক, উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
১৩. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পৈয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৪. জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবীড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৫. জনাব মোঃ হারওয়ার জাহান, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৬. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম পাটওয়ারী, প্রকল্প পরিচালক, বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৭. ড. মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

১৮. জনাব বিধু ভূষন রায়, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, লালমনিরহাট ও কর্মসূচি পরিচালক, ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি।
১৯. জনাব মোঃ বেনজীর আলম, প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাহুরামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২০. জনাব মোঃ আহসানুল হক চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২১. জনাব মৃত্যুঞ্জয় রায়, উপ প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২২. জনাব মহাম্মদ মাইদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৩. জনাব মোঃ খায়রুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৪. জনাব মোঃ ফরিদুল হাসান, প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৫. ড. মোহাম্মদ আলী, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৬. জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন, ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, এ্যানহ্যানসিং আরবান হার্টিকালচার প্রোডাকশন টু ইমপ্রুভ ফুড এন্ড নিউট্রিশন সিকিউরিটি প্রজেক্ট, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৭. ড. মাহবাবুল আজিজ, প্রকল্প-পরিচালক, কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প (ডিএই অংগ), খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৮. জনাব মোঃ মেহেদী মাসুদ, প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৯. ড. এ কে এম শামীম আলম, প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩০. ড. রতন চন্দ্র দে, পরিচালক, পিআইইউ, ডিএই, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-২য় পর্যায় প্রকল্প (এনএটিপি-২), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩১. জনাব শেখ মোঃ নাজিম উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩২. জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন খান, প্রকল্প পরিচালক, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৩. সহকারী পরিচালক (অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা উইং)

২। উপ-পরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
ডিএই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ গোলাম মারুফ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময় : ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ, বিকাল ০২.৩০ ঘটিকা
স্থান : ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্য সূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ	আলোচনা : উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং গত ২১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়।	-
২.	এডিপিভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জুলাই/২০১৭ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা	আলোচনা : ১। প্রকল্পে বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) : ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে কৃষি মন্ত্রণালয়ধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ১৭টি প্রকল্পে মোট এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৬১৫৬১.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৩৩৯৯৬.০০ (৫৫.২২%) ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৫৬৫.০০ (৪৪.৭৮%) লক্ষ টাকা। আগস্ট ২০১৭ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৫২২৬.৩৪ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ৮.৪৯%)। জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৩২৮৮.৬২ (৯.৬৭%) ও ১৯৩৭.৭৩ লক্ষ (৭.০৩%) টাকা। মোট বরাদ্দের উপর অর্জিত অগ্রগতি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ০.৮৩% কম। ২। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি প্রকল্পে মোট ৮৩ টি দরপত্রের কার্যক্রম রয়েছে। আগস্ট/২০১৭ মাস পর্যন্ত ৩৬ (ইজিপি-২৫টি, ওটিএম-২ টি ও ডিপিএম-৯ টি) টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ৮টি দরপত্রের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। (কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন আছে)	-

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প		
	১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.৩৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৫%। প্রকল্প প্রতিনিধি জানান, উপজেলায় বরাদ্দ প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে। ইফাদ অংশের ১২% টাকা এখনো ছাড় হয়নি। ৩৯টি দরপত্রের মধ্যে ৩টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বাকী ৩৬টির মধ্যে ১২টি পুল প্রকিউরমেন্ট। সিদ্ধান্ত : ক) ইফাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে আর্থিক অগ্রগতি বাড়তে হবে। খ) মাঠে দ্রুত বরাদ্দ পাঠাতে হবে। গ) পুল প্রকিউরমেন্ট ডিএই থেকে বাদ দিতে হবে।	পরিচালক
	২. বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১২.২৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক সদর দপ্তরের বাহিরে থাকায় তাঁর দপ্তর থেকে প্রেরিত রিপোর্ট মোতাবেক সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৮.৬০% ও ভৌত অগ্রগতি ২৫%। চলতি অর্থ বছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে ৩টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। খ) যথাসময়ে আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। গ) প্রকল্প পরিচালককে এডিপি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।	প্রকল্প পরিচালক
	৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ২.৪৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩%। প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থবছরে বেশীর ভাগ অর্থই ক্রয় খাতে কাজেই বিল পরিশোধ করলে যথাসময়ে অগ্রগতি বেড়ে যাবে। তিনি আরও জানান, সভার দিন পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ২০%। ২টি দরপত্রের মধ্যে ২টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়তে হবে। খ) যথাসময়ে আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ দিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৪. ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.৯৫% ও ভৌত অগ্রগতি ১৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৫০%। কোন সমস্যা নাই। সিদ্ধান্ত : অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৫. খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২.১১% ও ভৌত অগ্রগতি ১৭%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, সভার দিন পর্যন্ত ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৫টিই ইজিপি মাধ্যমে আহবান করা হয়েছে। যথাসময়ে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।	প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে। খ) যথাসময়ে আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।	
	৬. সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (ম্যান্ডারিন, কমলা ও অন্যান্য সাইট্রাস ফল)	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১৬.৪৩% ও ভৌত অগ্রগতি ১৮%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৮.১৭ এবং ভৌত অগ্রগতি ২০% অর্জিত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ৩টি দরপত্রই ইজিপিতে আহবান করা হয়েছে এবং এ মাসেই কার্যাদেশ দেওয়া হবে। পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ জানান, অত্র প্রকল্পের সাইট্রাস প্রদর্শনীতে পোকার উপদ্রব এর কারণে গাছের বেশ ক্ষতি হয়েছে, ফিল্ড মনিটরিং বাড়ানো প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে। খ) যথাসময়ে কার্যাদেশ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। গ) মাঠ কার্যক্রমের মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৭. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২১.৭৬% ও ভৌত অগ্রগতি ২৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত ৩ টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে এবং ২টা কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। ১টি রি-টেন্ডার করতে হবে। প্রকল্পে ১ জন কর্মকর্তার পদ শূন্য আছে। শীঘ্রই পদায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন নচেৎ বেতন খাতের টাকা অব্যয়িত থাকবে। সিদ্ধান্ত : ক) টেন্ডার প্রক্রিয়া যথাসময়ে শেষ করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে। গ) পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং এর সাথে যোগাযোগ করে কর্মকর্তা পদায়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৮. খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৬.৬৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৮%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ডিপিপি রিভিশন প্রক্রিয়াধীন। সভার দিন পর্যন্ত ২টি দরপত্রের মধ্যে ১ টি ডিপিএম এর মাধ্যমে আহবান করা হয়েছে। ১টি ইজিপি করার প্রক্রিয়া চলমান আছে। সিদ্ধান্ত : ক) জরুরীভিত্তিতে ডিপিপি রিভিশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে। গ) দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ যথাসময়ে শেষ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৯. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬.২৪% ও ভৌত অগ্রগতি ১০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ২টি দরপত্রের মধ্যে ২টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে এবং ২টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সভায় নতুন প্রকল্প প্রস্তুত করে শীঘ্রই জমা দেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে হবে।	প্রকল্প পরিচালক


ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		খ) নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করে শিঘ্রই জমা দিতে হবে।	
	১০. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২১.৭৪% ও ভৌত অগ্রগতি ২৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ৩টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাঁটুরিয়া উপজেলায় ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৫.৭৫% ও ভৌত অগ্রগতি ১০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১০% ও ভৌত অগ্রগতি ১৫%। ভবন নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। আন্তঃখাত সমন্বয় কাজ চলছে। ৫টি দরপত্রের মধ্যে ২টি দরপত্র গাড়ী ক্রয় ও ৩টি দরপত্র মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত। দরপত্র ইজিপিতে করার কাজ চলমান আছে। নবনির্মিত এটিআই দুটির জনবলের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) দ্রুত দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে। গ) জনবলের সম্মতি নেওয়ার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে সহিত যথাযথ যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১২. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৩.৭৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৭.৩৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৮% অর্জিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৩. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৩.৫৪% ও ভৌত অগ্রগতি ১৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৫% অর্জিত হয়েছে। ১টি দরপত্রের মধ্যে ১টি দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৪. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০% ও ভৌত অগ্রগতি ১২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ২০% অর্জিত হয়েছে। তিনি আরও জানান, ৬টি দরপত্রের মধ্যে (৫টি ইজিপি ও ১টি ডিপিএম) ৬ টিই আহবান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে। খ) যথাসময়ে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৫. বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১০.৬৬% ও ভৌত অগ্রগতি ১১%। প্রকল্প প্রতিনিধি	প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	উন্নয়ন প্রকল্প	জানান, ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৪টি আহবান করা হয়েছে। গাড়ী ত্রয় সংক্রান্ত ১ টি টেন্ডার আহবান করা সম্ভব হয় নাই। পরিচালক প্রশিক্ষণ উইং জানান, যেসব হটিকালচার সেন্টারে প্রকল্পের মাধ্যমে গাড়ী প্রদান করা হয়েছে সে সব হটিকালচার সেন্টারে পুনরায় নতুন গাড়ী বরাদ্দ দেওয়া যাবে না। যে সব হটিকালচার সেন্টারে গাড়ী অচল বা খুবই পুরাতন এসব হটিকালচার সেন্টারে নতুন গাড়ী বরাদ্দের বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে। খ) যথাসময়ে সকল দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ দিতে হবে। গ) হটিকালচার সেন্টারে গাড়ী বরাদ্দের ক্ষেত্রে যে সব হটিকালচার সেন্টারে গাড়ী অচল বা খুবই পুরাতন এসব হটিকালচার সেন্টারে নতুন গাড়ী বরাদ্দের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
	১৬. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.২৪% ও ভৌত অগ্রগতি ১৫%। তবে সভার দিন পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ৬টি দরপত্রের মধ্যে ৬টি ইজিপি মাধ্যমে আহবান করা হয়েছে। ৪ টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বাড়াতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৭. কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : প্রকল্পটি নতুন। আগস্ট/২০১৭ মাস পর্যন্ত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় নাই। প্রকল্প পরিচালক জানান, সম্প্রতি ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে। প্রকল্পে জনবল নিয়োগ দেওয়া প্রক্রিয়াধীন আছে। সিদ্ধান্ত : সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত জনবল নিয়োগের পদক্ষেপ নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	খ) এডিপি বহির্ভূত চলমান প্রকল্প		
	১) বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.৩৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ৪র্থ কিস্তির অর্থ পাওয়া গেছে। মাঠে বরাদ্দ প্রদান প্রক্রিয়াধীন। দেশের ১০ টি জেলার ৪২ টি উপজেলায় ২০০০ টি ধানের বীজতলা করা হয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১৭ সমাপ্ত হবে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	২) কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	আলোচনা : প্রকল্পটি নতুন। আগস্ট/২০১৭ মাস পর্যন্ত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় নাই। প্রকল্প পরিচালক জানান, ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় প্রক্রিয়াধীন। সিদ্ধান্ত : ক) দ্রুত প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	গ) কর্মসূচি		
	১. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি	আলোচনা : আগস্ট/২০১৭ মাস পর্যন্ত অর্থ ছাড় না হওয়ায় আর্থিক অর্জন সম্ভব হয় নাই তবে ভৌত অগ্রগতি ২০%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, বরিশাল অঞ্চলে নারিকেল চারা বিক্রয় সন্তোষজনক কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চলে নারিকেল চারা বিক্রয় আশাব্যঞ্জক নয়। এ ব্যাপারে তিনি পরিচালক, সরেজমিন উইং এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তাঁর দপ্তর থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালককে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও জানান, নারিকেল চারা বিক্রয়ের টাকা সরকারের কোন আর্থিক কোডে জমা দিতে হবে তার নির্দেশনা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত : ক) দ্রুত অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) নারিকেল চারা বিক্রয়ের নির্দেশনা দিয়ে পরিচালক, সরেজমিন উইং এর দপ্তর থেকে অতিরিক্ত পরিচালক, চট্টগ্রাম অঞ্চলে পত্র প্রেরণ করবে। গ) নারিকেল চারা বিক্রয়ের টাকা সরকারের কোন আর্থিক কোডে জমা দিতে হবে তার নির্দেশনা চেয়ে পরিচালক, হটিকালচার উইং বরাবর পত্র প্রদান করে কোড জানার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	পরিচালক, সরেজমিন উইং, পরিচালক, হটিকালচার উইং এবং কর্মসূচি পরিচালক
	২. ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি	আলোচনা : অর্থ ছাড় না হওয়ায় আগস্ট/২০১৭ মাসে আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় নাই। তবে প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি মাসে অর্থ ছাড় হওয়ায় সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ২০% অর্জিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি বাড়াতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	বিবিধঃ	১। আলোচনা : পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং জানান, মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কায়ক্রমের গতি বাড়ানো প্রয়োজন। সভায় বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়াতে বাৎসরিক ওয়ার্কসপ, সভা ও সেমিনার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত : ক) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়াতে ঢাকায় শিগ্গই এটিআই এর প্রিন্সিপ্যাল/ডিডি সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং এবং পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং
		২। আলোচনা : প্রকল্পে জনবল পদায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের মতামত নেওয়া উচিত। প্রকল্প প্রণয়নের সাথে যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকবেন প্রকল্প অনুমোদনের পর নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দিলে প্রকল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়। সিদ্ধান্ত ক) প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসাবে	পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং এবং পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		নিয়োগের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। খ) প্রকল্প প্রণয়নের সাথে যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকবেন প্রকল্প অনুমোদনের পর নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	আইসিটি উইং
		৩। আলোচনা : পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং জানান, জেলা ও উপজেলা দপ্তরে গাড়ীর ব্যবস্থা করা হলে কাজের গতি বাড়বে। কাজেই প্রত্যেক জেলায় ও উপজেলায় গাড়ীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়কে অবহিত করা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত : ক) নতুন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পে গাড়ী ক্রয়ের সংস্থান রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইংএবং পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং

আলোচ্য সূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (মোঃ গোলাম মারুফ)
 মহাপরিচালক

এডিপি পর্যালোচনা সভা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

তারিখ : ১৮/০৯/২০১৭

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	ড. আব্দুল ওমান্নান বাজির হাভান পরিচালক, পরিচালনা, প্রকল্প, ব্রাহ্মণ, ৩৩৩	০১৭১২২৫৫৭৩	১৮/৯/১৭
২	ই. হানিফ মোহাম্মদ সাকিব উপ-পরিচালক, প্রকল্প, ব্রাহ্মণ, ৩৩৩	০১৭১৬৫৫৫০৫	১৮/৯/১৭
৩	ড. মোঃ নূরুল হক মিলিমিটারি PPICICT Wing, ঢাকা	০১৭২০০৭৭০১	১৮/৯/১৭
৪	মোঃ ওমর আলী অতিরিক্ত পরিচালক, ডিও, ব্রাহ্মণ, ৩৩৩	০১৭১২৫৫৫০১	১৮/৯/১৭
৫	মোঃ ওহিদুজ্জামান প্রকল্প পরিচালক, মিলিমিটারি প্রকল্প	০১৭১১-৬৮০৫০	১৮/৯/১৭
৬	ই. হানিফ উপ-পরিচালক, আইসিআইসি প্রকল্প	০১৭১৬-২০২১০৭	১৮/৯/১৭
৭	ড. মোঃ হান্নান হান্নান প্রকল্প পরিচালক, ইউসিআইসি প্রকল্প মোঃ হান্নান হান্নান (ব্রাহ্মণ) প্রকল্প	০১৭১৭০৭০৭৩৬	১৮/৯/১৭
৮	মোঃ হান্নান হান্নান (প্রকল্প, NP C. Urban Dev. Mon. A. A. Planning	০১৭১৫৫৫৭৭১০	১৮/৯/১৭
৯	ই. হানিফ পরিচালক, প্রকল্প, ব্রাহ্মণ, ৩৩৩	০১৭১২২৫৫৭৩	১৮/৯/১৭
১০	মোহাম্মদ মুল্লানা, UAO (LR), PPICICTW, DAE, Khamarbari, Dhaka, - ১২১৫	৭১৩৭৭৭	১৮/৯/১৭
১১	ড. মোঃ হান্নান হান্নান, ডিও, ব্রাহ্মণ, ৩৩৩	০১৭১১৩৫৫০৬	১৮/৯/১৭
১২	ড. মোঃ হান্নান হান্নান, প্রকল্প পরিচালক, NPICICTW Wing, ডিও, ব্রাহ্মণ, ৩৩৩	০১৭১৪২৭৭৭৭৪	১৮/৯/১৭
১৩	মোঃ হান্নান হান্নান, প্রকল্প পরিচালক, এসিআইসি-প্রকল্প, ব্রাহ্মণ, ৩৩৩	০১৭৭৭৫১৭৭৭	১৮/৯/১৭
১৪	মোঃ হান্নান হান্নান, প্রকল্প পরিচালক, এসিআইসি-প্রকল্প, ব্রাহ্মণ, ৩৩৩	০১৭১১০৫৩০৭৩	১৮/৯/১৭
১৫	ড. মোঃ হান্নান হান্নান, প্রকল্প পরিচালক, PPICICT Wing, DAE	০১৭১২৬০১৭৬১	১৮/৯/১৭
১৬	মোঃ হান্নান হান্নান, প্রকল্প পরিচালক, এসিআইসি-প্রকল্প, ব্রাহ্মণ, ৩৩৩	০১৭১৬৫৪১৭৭	১৮/৯/১৭

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৭	মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, পাবনা জেলা প্রশাসন জি.৩৩, স.৩, ম.৩, প.৩, ডি.৩	০১৭১১-১৫০৫৮২	১৮/১১/১৭
১৮	মোঃ আব্দুল হামিদ পরিচালক, মৌলভীবাজার জি.৩৩	০১৭১৫৬৭৭৭৫	১৮/১১/১৭
১৯	মোঃ আব্দুল হামিদ পরিচালক, মৌলভীবাজার জি.৩৩	০১৭১২৪৩৪৬২৬	১৮/১১/১৭
২০	আমিতাভ দাস পরিচালক, উদ্ভিদ সম্পদ উন্নয়ন	০১৭১২৫৭৩৭১৭	১৮/১১/১৭
২১	মোঃ আব্দুল হামিদ, ১২০০০ So, planning	০১৬৭৫৭৫১৩২	১৮/১১/১৭
২২	মোঃ আব্দুল হামিদ, পাবনা জেলা প্রশাসন জি.৩৩, স.৩, ম.৩, প.৩, ডি.৩	০১৭১২-৭১৪৪০৭	১৮/১১/১৭
২৩	আব্দুল হামিদ, মৌলভীবাজার জি.৩৩ পরিচালক, মৌলভীবাজার জি.৩৩	০১৭১২৭৩৭১৭	১৮/১১/১৭
২৪	ড. আব্দুল হামিদ, পাবনা জেলা প্রশাসন জি.৩৩, স.৩, ম.৩, প.৩, ডি.৩	০১৭১২১১৭২৫৭	১৮/১১/১৭
২৫	মোঃ আব্দুল হামিদ, পাবনা জেলা প্রশাসন জি.৩৩, স.৩, ম.৩, প.৩, ডি.৩	০১৭১২-২১৪৪৭০	১৮/১১/১৭
২৬	মোঃ আব্দুল হামিদ, পাবনা জেলা প্রশাসন জি.৩৩, স.৩, ম.৩, প.৩, ডি.৩	০১৭১৫-০২৭৭৭৫	১৮/১১/১৭
২৭	মোঃ আব্দুল হামিদ, পাবনা জেলা প্রশাসন জি.৩৩, স.৩, ম.৩, প.৩, ডি.৩	০১৭১৩৩৪৭৭৬০	১৮/১১/১৭
২৮	মোঃ আব্দুল হামিদ, পাবনা জেলা প্রশাসন জি.৩৩, স.৩, ম.৩, প.৩, ডি.৩	০১৭১৪৭০২৭১১	১৮/১১/১৭
২৯	মোঃ আব্দুল হামিদ, পাবনা জেলা প্রশাসন জি.৩৩, স.৩, ম.৩, প.৩, ডি.৩	০১৭১৪৭০২৭১১	১৮/১১/১৭
৩০	মোঃ আব্দুল হামিদ, পাবনা জেলা প্রশাসন জি.৩৩, স.৩, ম.৩, প.৩, ডি.৩	০১৭১১-২০৫১৫০	১৮/১১/১৭
৩১			
৩২			
৩৩			
৩৪			