


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।


বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব অমিতাভ দাস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়	: ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ বেলা ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	: ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্য সূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত : উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং গত ১৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টীকরণ করা হয়।	
২.	এডিপিভুক্ত প্রকল্প/এডিপি বহির্ভুক্ত প্রকল্প/ রাজস্ব বাজেট ভুক্ত কর্মসূচিসমূহের নভেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা	আলোচনা : ১। প্রকল্পে বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে কৃষি মন্ত্রণালয়স্বতন্ত্র কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ১৭টি প্রকল্পে মোট এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৬৩৭০৯.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৪২৫৩৬.০০.০০ (৬৩.৭৬%) ও প্রকল্প সাহায্য ২১১৭৩.০০ (৩৩.২৪%) লক্ষ টাকা। নভেম্বর/২০১৮ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৭৩৮৫.৬১লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ২৬.০৬%)। জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ১০১৬৫.৮৮ (২৩.৯০%) ও ৭২১৯.৭৩ লক্ষ (২৯.৮৭%) টাকা। মোট বরাদ্দের উপর অর্জিত অগ্রগতি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ০.৭৪% বেশী। ২। ক্রম সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি : চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ১৩টি প্রকল্পে মোট ১৫০টি দরপত্রের কার্যক্রম রয়েছে। নভেম্বর/২০১৮ মাস পর্যন্ত ১৫০টি (ইজিপি-তে আহবানকৃত দরপত্র সংখ্যা-১০৬টি) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ১০১টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সভার দিন অর্থাৎ ২৩.১২.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ১২৫টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	
ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প			
১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.০৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৪%। প্রকল্পের পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.৯০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫১%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ১৩টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ১২টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। আগামী মাসে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে অবশিষ্ট ১টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। সভায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) অবশিষ্ট ১টি দরপত্রের কার্যাদেশ জানুয়ারি/২০১৯ মাসের মধ্যে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক, সরেজমিন উইং ও পরিচালক (এনএটিপি-২)	


৩১/১২/১৮
সিনিয়র সহকারী সচিব
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৩


৩১/১২/১৮
সিনিয়র সহকারী সচিব
উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং)
পরিচালনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		<p>খ) প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়ন বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।</p> <p>গ) নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>ঘ) মালামালের গুণগত মান নিশ্চিত করতঃ সরবরাহ নিতে হবে।</p>	
	২. বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটরীসামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	<p>আলোচনা :</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি ৪.৩৮ এবং ভৌত অগ্রগতি ২২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১০.১৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩০%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ১২টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে ও ১২টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>খ) উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র সমূহে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>গ) মেরামত কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>ঘ) মালামালের গুণগত মান নিশ্চিত করতঃ সরবরাহ নিতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প	<p>আলোচনা :</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি ২৯.৫৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২৯.৭৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৩%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ১টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>খ) মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।</p> <p>গ) কৃষি যন্ত্রপাতি ও পাওয়ার ত্রেসার এলাকা উপযোগী ও গুণগতমান সম্পন্ন হতে হবে।</p> <p>ঘ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকের ডাটাবেজ জানুয়ারি/২০১৯ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৪. ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	<p>আলোচনা :</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.৬৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫১.৭৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৩%।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৫. খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	<p>আলোচনা :</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি ৩৫.৪২ এবং ভৌত অগ্রগতি ৪০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.২১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৮%। প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি শিফ্রাই করা হবে।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>খ) শিফ্রাই ফিজিবিলিটি সম্পন্ন করে ডিপপি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৬. খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	<p>আলোচনা :</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি ২৮.১২ এবং ভৌত অগ্রগতি ৪০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.৩৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫০%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৪টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক

স্বাক্ষর
১/১/১৯

স্বাক্ষর
১/১/১৯

মোঃ শেখ ফারিফ
উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং)
গভিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
শাখারবাড়ি, ঢাকা।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	৭. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৫৭.৯৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.২৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৯%। সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সকল কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর/২০১৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) শতভাগ আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করতে হবে। খ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সকল কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর/২০১৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৮. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১৬.৪৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪২.৪৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৭%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৩টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণসহ অন্যান্য মাঠ কার্যক্রমের কৃষকের তালিকা প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। গ) প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণসহ অন্যান্য মাঠ কার্যক্রমের কৃষকের তালিকা/ডাটাবেজ চলতি মাসের মধ্যে পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এ জমা প্রদান করতে হবে। ঘ) রিপার ও সিড ড্রয়ার এর গুণগতমান নিশ্চিত করতে সরবরাহ নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৯. সিলেট অঞ্চলে গস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১৭.৭৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ২১%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১৭.৭৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ২১%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২টি দরপত্রের মধ্যে ২টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে। কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি। সভায় নির্বাচিত কৃষকদেরকে যথাসময়ে আউশ ও জুট্টার বীজ সরবরাহের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ জানুয়ারি/২০১৯ মাসের মধ্যে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। গ) মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে মনিটরিং আরও বৃদ্ধি করতে হবে। ঘ) নির্বাচিত কৃষকদেরকে যথাসময়ে আউশ ও জুট্টার বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ঙ) উপকারভোগী কৃষকের তালিকা/ডাটাবেজ প্রণয়ন করতঃ জানুয়ারি/২০১৯ মাসের মধ্যে পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এ জমা প্রদান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১০. বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৩০.৩৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩১%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩৫.০১% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৮%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ১২টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সভায় প্রস্তাবিত নতুন হার্টকালচার সেন্টারসমূহের সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের মাঠ পর্যায়ের মনিটরিং আরও জোরদার করতে হবে। গ) প্রস্তাবিত নতুন হার্টকালচার সেন্টারসমূহের সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ঘ) ভূমি ছকুম দখল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

৩
০৫/১১
(স্বাক্ষর)
উপ-পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং)
পরিচালনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

০৫/১১
(স্বাক্ষর)
উপ-পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং)
পরিচালনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	১১. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ২৩.৭৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.৩০% ও ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৯টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিতব্য ২৪টি বিল্ডিং এর মধ্যে ১৬টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ৬টির কাজ শুরু হয়েছে এবং ২টির কাজ শুরু করতে সমস্যা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত : ক) গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রেখে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে। খ) নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। গ) শিপ্রই এলজিইডি অংশের প্রকল্প পরিচালক-কে অত্র প্রকল্প ৩০ জুন/২০১৯ সমাপ্তকরণের নিমিত্ত চিঠি ইস্যু করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১২) কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.১৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৮%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.১৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৫০%। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। গ) মৌ বস্ত্র এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৩) সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প।	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১১.৪৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৮%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১১.৯১% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। ৮টি দরপত্রের মধ্যে ৮টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে, ৩টির কার্যাদেশ প্রদান করা করা হয়েছে। বাকী ৫টি প্রক্রিয়াধীন। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে আরও বেশী তৎপর হতে হবে। খ) রি-টেন্ডার করার ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। গ) ডিপিপি-তে উল্লিখিত চলতি অর্থ বছরের সকল কার্যক্রম ৩০ জুন/২০১৮ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৪. উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১১.০২% এবং ভৌত অগ্রগতি ১৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১৩.৯৪% ও ভৌত অগ্রগতি ২০%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৮টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৫৮টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে। ৪৯টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। শিপ্রই অবশিষ্ট দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) যথাসময়ে আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান নিশ্চিত করতে পিডরিউডি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতঃ দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। গ) নির্মাণ কাজ সমূহের যথাযথ মনিটরিং সম্পন্ন করতঃ প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৫) "ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.১৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.৫৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৬%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৩টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে। ২টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		খ) আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ যথাসময়ে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। গ) মালামালের গুণগতমান নিশ্চিত করতে সরবরাহ নিতে হবে।	
১৬)	বাংলাদেশে শাকসবজি ফল ও পান ফসলের পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৯.৯১% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। প্রকল্পের প্রতিনিধি জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১৯.৯১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৫টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সভায় সেইফ ফুডের (Safe food) প্রচারের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। গ) উৎপাদিত নিরাপদ সবজি (Safe Vegetables) বিক্রয়ের বিষয়ে চেইন সপ ও রপ্তানীকারকের সাথে লিংকেজ তৈরি করতে হবে এবং লোকাল মার্কেটে সেইফ ফুড কর্নার করার বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।	উপ প্রকল্প পরিচালক
১৭.	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪.১৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪.২৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ২০টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ১৩টি দরপত্রের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি দরপত্রের ৫টি দরপত্র জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহে এবং ২টি দরপত্র জানুয়ারি শেষ সপ্তাহে কার্যাদেশ দেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ যথাসময়ে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। গ) উন্নয়ন সহযোগীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষাকরতঃ প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	এডিপি বর্ধিত প্রকল্প :		
১.	নিরাপদ উদ্যানভিত্তিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯.৬১% ও ভৌত অগ্রগতি ২৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২২.৩২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩০%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৩টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.	নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প	আলোচনা : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। সিদ্ধান্ত : ক) অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৩.	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন	আলোচনা : চলতি আর্থিক বছরের আর্থিক ছাড় হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪০.৪৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ২টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৪.	গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষিরা ও	আলোচনা : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি।	প্রকল্প পরিচালক

৫

(স্বাক্ষর)
০২/০১/১৯

(সহকারী পরিচালক)
প্রকল্প পরিচালক

(স্বাক্ষর)
০২/০১/১৯

মোঃ শেখ ফারিদ
উপ-পরিচালক (প্রকল্প মাল্যমান ও মনিটরিং)
পরিচালনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
বানারগাঁড়, ঢাকা।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তব. কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	সিদ্ধান্ত : ক) অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।	
	৫. পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	আলোচনা : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। সিদ্ধান্ত : ক) অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৬. বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠী, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। সিদ্ধান্ত : ক) অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৭. নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। সিদ্ধান্ত : ক) অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	খ) কর্মসূচি		
	১. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। কর্মসূচি ৩১ ডিসেম্বর/১৮ সমাপ্ত হবে। সিদ্ধান্ত : ক) যথাসময়ে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	২. "পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফল বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি আনয়ন কর্মসূচি"	আলোচনা : অর্থ অবমুক্তি না হওয়ায় নভেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৪০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪০%। সিদ্ধান্ত : ক) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহের মনিটরিং আরও জোড়দার করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটা বেজ তৈরি করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৩. "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি"	আলোচনা : অর্থ অবমুক্তি না হওয়ায় নভেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৩৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪০%। সিদ্ধান্ত : ক) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহের মনিটরিং আরও জোড়দার করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটা বেজ তৈরি করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৪. "কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫১% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৫১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। সিদ্ধান্ত : ক) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহের মনিটরিং আরও জোড়দার করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটা বেজ তৈরি করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৫. "মাদারীপুর হার্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি"	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩.৫১% ও ভৌত অগ্রগতি ১৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৩.৫১% এবং ভৌত অগ্রগতি ১৫%।	কর্মসূচি পরিচালক

৬/১১/১৮
(স্বাক্ষরিত)

১১/১১/১৮
মোঃ শেখ কামিল
উপ-পরিচালক (শেখর মূল্যায়ন ও মনিটরিং)
পরিচালনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইপিটি উইথ
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খাদ্যবাহিনী, ঢাকা।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		সিদ্ধান্ত : ক) টিসু কালচার ল্যাব সহ অন্যান্য নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।	
	৬. "বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৬%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৪৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৮%। সিদ্ধান্ত : ক) গুণগতমান নিশ্চিত করে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং আরও জোড়াদার করতে হবে। গ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটা বেজ তৈরি করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৭. "নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৪৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪০%। সিদ্ধান্ত : ক) গুণগতমান নিশ্চিত করে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে। গ) পান রপ্তানী বৃদ্ধির বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ঘ) রপ্তানীযোগ্য পানের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। ঙ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটা বেজ তৈরি করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৮. "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিলুপ্তপ্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৪৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। সিদ্ধান্ত : ক) গুণগতমান নিশ্চিত করে প্রদর্শনীসহ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) মাঠ পর্যায়ের মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে। গ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটা বেজ তৈরি করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	বিবিধ :	১) আলোচনা : সভায় বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী স্থাপন, উপকরণ সরবরাহ, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের ডাটাবেজ প্রণয়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত : বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী স্থাপন, উপকরণ সরবরাহ, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের ডাটাবেজ পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)
		২) আলোচনা : সভায় পাহাড়ী এলাকায় হার্টিকালচারাল ক্রপস সম্প্রসারণ আরো বৃদ্ধিকরার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নারিকেল-এ মাইটস ম্যানেজমেন্ট এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) পাহাড়ী এলাকায় হার্টিকালচারাল ক্রপস সম্প্রসারণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। খ) নারিকেল-এ মাইটস ম্যানেজমেন্ট এর বিষয়ে ৫০.০০ কোটি টাকার মধ্যে একটি প্রকল্প	পরিচালক, হার্টিকালচার উইং

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
মোঃ খেয়াজুল
উপ-পরিচালক (প্রকল্প ম্যানেজমেন্ট ও মনিটরিং)
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
বাহাদুরবাড়ি, ঢাকা।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
		৩) আলোচনা : সভায় হার্টিকালচার সেন্টার সমূহে জনবল সংকটের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) হার্টিকালচার সেন্টারে দ্রুত জনবল পদায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং ও পরিচালক, হার্টিকালচার উইং
		৪) আলোচনা : সভায় সব ধরনের নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে স্থির চিত্র সংরক্ষণ ও কোন স্থানে নির্মাণ কাজ করার পূর্বের ও পরের চিত্র সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত : এখন থেকে সব ধরনের নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে স্থির চিত্র সংরক্ষণ ও কোন স্থানে নির্মাণ কাজ করার পূর্বের ও পরের চিত্র সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)
		৫) আলোচনা : "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি" এর বর্তমান কর্মসূচি পরিচালক (এডিডি (ক্রপ), ডিডিএই দিগুর, রাঙ্গামাটি) এর দাপ্তরিক লজিস্টিক সাপোর্ট না থাকায় কর্মসূচি পরিচালনায় বিঘ্নের সৃষ্টির বিষয়টি জানান ও সভায় বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত : "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি" এর কর্মসূচি পরিচালক বিষয়টি যথাযথভাবে বর্তমান কর্মসূচির মাধ্যমে মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন পত্র প্রেরণ করবেন।	পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং, অতিরিক্ত পরিচালক, রাঙ্গামাটি অঞ্চল ও উপপরিচালক রাঙ্গামাটি।

আলোচ্য সূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(অমিতাভ দাস)
মহাপরিচালক