

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।
www.dae.gov.bd

রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নায়ী চলমান কর্মসূচিসমূহের ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার মাসিক সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	ঃ জনাব ড. মোঃ আবদুল মুদুদ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়	ঃ ১৬ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ বিকাল ০২.৩০ ঘটিকা
স্থান	ঃ ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।
উপস্থিতি	ঃ পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্য সূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য উপপরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন)-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
ক.	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত : উপপরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন) গত ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে উহা দৃষ্টিকরণ করা হয়।	-
খ.	রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা।	আলোচনা : ১। কর্মসূচির বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি : ২০১৯-২০ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ৮টি কর্মসূচিতে মোট রাজস্ব বরাদ্দের পরিমাণ ১২.৬৯১৯৩ কোটি টাকা। তন্মধ্যে অবমুক্তি হয়েছে ৬.২৬১০ কোটি (৪৯.৩৩%) টাকা, খরচ হয়েছে ৫.৯৭৯৩ কোটি (৪৭.১১%) টাকা।	-
গ.	রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের নাম :		
	১. "পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফল বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি আনয়ন কর্মসূচি"।	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২১% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২১% ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। সিদ্ধান্ত : ক) কর্মসূচির কার্যক্রমের প্রভাব, প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক এবং ফলো-আপ কৃষকের হালনাগাদ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	২. "পার্বত্যচট্টগ্রাম অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি"।	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৪০%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৫% ভৌত অগ্রগতি ৪০%। সিদ্ধান্ত : ক) কর্মসূচির কার্যক্রমের প্রভাব, প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক এবং ফলো-আপ কৃষকের হালনাগাদ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৩. "কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভূট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭১% ও ভৌত অগ্রগতি ৭২%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭১% ভৌত অগ্রগতি ৭২%। সিদ্ধান্ত : ক) কর্মসূচির কার্যক্রমের প্রভাব, প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক এবং ফলো-আপ কৃষকের হালনাগাদ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, শেরপুর ও জামালপুর জেলায় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের কাজের অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন।	কর্মসূচি পরিচালক
	৪. "মাদারীপুর হটিকালচার	আলোচনা :	

১ (মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

২৯/১/২০২০
মোঃ শেখ ফরিদ
উপ-পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং)
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	সেটর উন্নয়ন কর্মসূচি।	অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫০% ও ভৌত অগ্রগতি ৯২%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫০% ও ভৌত অগ্রগতি ৯২%। সভায় কর্মসূচি সমাপ্ত পরবর্তী কার্যক্রমের স্থায়িত্ব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। স্থায়িত্ব সিদ্ধান্তঃ ক) কর্মসূচির টিসু কালচার ল্যাবের প্রভাব ও এক্সট্র প্লান আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৫. "বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।	আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৭%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৭%। সভায় কর্মসূচি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্তঃ ক) কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রযুক্তি কতজন কৃষক উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রহণ করছে তার উপজেলা ভিত্তিক তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) ভবিষ্যতে সকল প্রদর্শনীতে মটিভেশনের মাধ্যমে একই জমিতে বছরে চার ফসল চাষ নিশ্চিত করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৬. "নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।	আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৮%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৫১%। সভায় কর্মসূচি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্তঃ ক) কর্মসূচির কার্যক্রমের প্রভাব, প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক এবং ফলো-আপ কৃষকের হালনাগাদ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৭) কৃষি বাতায়নে কৃষক তথ্য সন্নিবেশ কর্মসূচি	আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫০% ও ভৌত অগ্রগতি ৬৯%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫০% ও ভৌত অগ্রগতি ৭০%। সভায় কর্মসূচি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্তঃ ক) কর্মসূচির হালনাগাদ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) কৃষক গ্রুপ ফরমেশনের অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৮) ঊষধি গুনসম্পন্ন গাছের (অর্জুন, অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৬০%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৬০%। সভায় কর্মসূচি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্তঃ ক) প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকের হালনাগাদ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক

আলোচ্য সূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. মোঃ আবদুল মুঈদ)

মহাপরিচালক

স্মারক নং-১২.১৬.০০০০.০০০.৯৯.০০৮.১৭/০২৫/২০২০

বিতরণঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪. পরিচালক, ফসল উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

তারিখঃ ১৫/০২/২০২০

৫. পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬. পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭. পরিচালক, হার্টিকালচার উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৮. পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা/প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন/উপপরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং), উপপরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন)।
১০. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. জনাব কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, রাঙাগামাটি অঞ্চল, রাঙাগামাটি ও কর্মসূচি পরিচালক, "পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফলদ বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি আনয়ন কর্মসূচি"।
১২. জনাব মোঃ নাসিম হায়দার, উপপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, রাঙাগামাটি পার্বত্য জেলা ও কর্মসূচি পরিচালক "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি"।
১৩. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জামালপুর ও কর্মসূচি পরিচালক, "কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।
১৪. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপপরিচালক, হার্টিকালচার সেন্টার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মাদারীপুর ও কর্মসূচি পরিচালক, "মাদারীপুর হার্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি"।
১৫. ড. মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী, উপজেলা কৃষি অফিসার (এলআর) ও কর্মসূচি পরিচালক, "বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।
১৬. জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার ও কর্মসূচি পরিচালক, "নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।
১৭. জনাব মোহাঃ আজম উদ্দীন, কর্মসূচি পরিচালক, "কৃষি বাতায়নে কৃষক তথ্য সন্নিবেশ কর্মসূচি" কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৮. জনাব রাসেল আহমেদ, কর্মসূচি পরিচালক, "ঔষধি গুনসম্পন্ন গাছের (অর্জুন, অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি" কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে

১. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণ : যুগ্ম সচিব, বাজেট ও মনিটরিং)
২. উপপরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
ডিএইর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
৩. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

