

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।
www.dac.gov.bd


স্মারকসং-১২.০১.০০০০.০২৪:০৬.৬১.২০১৬

১৬৩৬ (৪৫)

তারিখঃ- ২৭/৫/১৬

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০১৬-১৭ এর আওতায় প্রকল্প এবং রাজস্ববাজেটভূক্ত কর্মসূচিসমূহের মার্চ/২০১৭ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনা সভা গত ২৪.০৪.২০১৭ তারিখে মহাপরিচালক মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।


পরিচালক (উন্নয়ন)
ফোন : ৪১১০১৪৮

E-mail : dppiw@dae.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪. পরিচালক, ফসল উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫. পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬. পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭. পরিচালক, হাটিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৮. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা/প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন/ ভৌত অবকাঠামো ও আইসিটি ব্যবস্থাপনা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১০. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. মোহাম্মদ মহসীন, পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, অতিরিক্ত দায়িত্ব- প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প-পিসিইউ অংগ, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১২. জনাব আহসানুল হক চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প।
১৩. জনাব ড. আবু ওয়ালী রাগিব হাসান, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৪. জনাবা তাহমিনা বেগম, প্রকল্প পরিচালক, ব্রু-গোল্ড কর্মসূচীর আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (ডিএই অংগ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৫. জনাব এস. তাসাদেক আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৬. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। ক্রঃ নং-৪.৮ মোতাবেক দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক অগ্রগতি অত্র উইংকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৭. জনাব এ. কে. এম হারুনুর রশীদ, প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৮. জনাব মোঃ ফজলুর হক, প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ড ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রকল্প (এসসিডিপি), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৯. জনাব মোঃ ফরিদুল হাসান, প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২০. জনাব জি এম রুহুল আমীন, প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প-ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, বাগেরহাট।
২১. জনাব মোঃ ছারওয়ার জাহান, প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২২. ড. মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৩. জনাব মোহাম্মদ মাইদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অপর পাতা

২৪. জনাব ওহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৫. জনাব মোহাম্মদ আলী, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটোরী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৬. মোঃ মেহেদি মাসুদ, প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৭. ড. রতন চন্দ্র দে, ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি -২য় পর্যায়(এনএটিপি-২) প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৮. জনাব মোঃ বেনজীর আলম, প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২৯. জনাব শেখ মোঃ নাজিম উদ্দিন, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩০. জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন খান, প্রকল্প পরিচালক, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩১. ড.এ কে এম শামীম আলম, প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩২. জনাব মোঃ রুহুল কবীর, প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৩. জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন, ন্যাশনাল প্রজেক্ট কোর্ডিনেটর, এ্যানহ্যানসিং আরবান হটিকালচার প্রোডাকশন টু ইমপ্রুভ ফুড এন্ড নিউটিশন সেকিউরিটি প্রজেক্ট, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৪. জনাব মোঃ আরিফ হোসেন, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাকটিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, ষষ্ঠ তলা, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩৫. জনাব প্রনব ভট্টাচার্য্য, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নোয়াখালী ও প্রকল্প পরিচালক, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪।
৩৬. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম পাটওয়ারী, প্রকল্প পরিচালক, বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৭. জনাব মোঃ ওমর আলী শেখ, অতিরিক্ত পরিচালক, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল, অতিরিক্ত দায়িত্ব-“উপকূলীয় এলাকায় খাটোজাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি” কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝালকাঠী।
৩৮. জনাব বিজু ভূষণ রায়, “ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি” কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩৯. জনাব বিভাভূ ভূষণ সরকার, কর্মসূচি পরিচালক, পাবনা জেলার চাটমোহর ভাংগুড়া ও ফরিদপুর উপজেলায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর শীর্ষক কর্মসূচি, ডিএই, খামারবাড়ি, পাবনা।
৪০. জনাব ড. এ এস এম আব্দুর রাজ্জাক, “উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পরিবেশ বান্ধব বিষমুক্ত নিরাপদ ফসল উৎপাদন কর্মসূচি” ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪১. জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, “খামার বাড়ি কমপ্লেক্স সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি” ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪২. সহকারী পরিচালক (অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

সদয় সর্বগতির জন্য :

১. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণ : যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা উইং)

২. উপপরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।

৩. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ মনজুরুল হান্নান, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময় : ২৪ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ, বেলা ৩.০০ ঘটিকা
স্থান : ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্যসূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রকল্প পরিকল্পনা-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	আলোচনা অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রকল্প পরিকল্পনা বিগত ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করেন। কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হলো।	
২.	এডিপিভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা	আলোচনা ১। প্রকল্পে বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) : ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়াদীন ২২টি এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়াদীন ১টি মোট ২৩টি প্রকল্পে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৪৯২০৭.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৩৯৩৩১.০০ (৭৯.৯৩%) ও প্রকল্প সাহায্য ৯৮৭৬.০০ (২০.০৭%) লক্ষ টাকা। মার্চ ২০১৭ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২৯৬৩৫.৩৯৩ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ৬০.২৩%)। জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ২৩৭১৩.১৯৪ (৬৬.৭৪%) ও ৫৯২২.১৯৯ লক্ষ (৫৯.৯৬%) টাকা। মোট বরাদ্দের উপর অর্জিত অগ্রগতি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৮৪% বেশি। ২। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ২৩টি প্রকল্পের মধ্যে ১৩টি প্রকল্পে মোট ৫৮টি দরপত্রের কার্যক্রম রয়েছে। মার্চ মাস পর্যন্ত ৫৮টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। মার্চ পর্যন্ত ৫২টি এবং এপ্রিল পর্যন্ত আরও ৩টি মোট ৫৫টি দরপত্রের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। এনএটিপি-২ প্রকল্পের ৩টি দরপত্রের কার্যাদেশ আরপিএ অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে দেওয়া হবে।	
ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প			
১। ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (আইএপিপি)	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬১% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটি মার্চ ২০১৭ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প সমন্বয়কারী জানান প্রকল্পটির ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হবে। সভাপতি প্রকল্প সমাপ্তি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বলেন। সিদ্ধান্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প সমন্বয়কারী, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট	

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	২। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৩.৪২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, চলতি অর্থ বছরে মোট ১৩টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২টি আগামী বছরের জন্য স্থানান্তরের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি দরপত্র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ৮ টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন ১৬৩টি উপজেলায় ১৫২৭০টি সিআইজি গঠনের কাজ ও মাঠ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মোট ১৬৩ টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে ও মাঠ পর্যায়ে বিতরণের কাজ চলছে। জীপ গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। দল গঠনের বিল দিলে অগ্রগতি বাড়বে। আরপিএ খাতে এখনও কোন অর্থ পাওয়া যায়নি। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি আরপিএ অর্থ প্রাপ্তির যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন। সিদ্ধান্ত ১। সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জনের ব্যবস্থা নিতে হবে। ২। প্রকল্পের আরপিএ অর্থ প্রাপ্তির যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।	পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
	৩। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.৫৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৬৭%। প্রকল্পটি জুন ২০১৭ শেষ হবে। প্রকল্প প্রতিনিধি জানান, প্রকল্পটির আওতাধীন সমন্বয়ের কাজ চলমান। আগামী জুন ২০১৭ এর মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯% অর্জিত হবে। সভাপতি বলেন, সরকারের নীতি মোতাবেক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। সিদ্ধান্ত মনিটরিং জোরদারসহ অগ্রগতি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প
	৪. দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (এসসিডিপি)	আলোচনা আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.৭১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৫%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, আগামী জুন ২০১৭ পর্যন্ত জিওবি কার্যক্রম চলবে। প্রকল্পের ভৌত কাজ শেষ পর্যায়ে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও সার্ভিস বেনিফিট এর টাকা অব্যয়িত আছে। যথাসময়ে অর্থ খরচ সম্পন্ন হবে এবং অগ্রগতি বাড়বে। তবে আরএডিপি সমর্থনের পর ডিএই অংশের ৪৩.০০ লক্ষ ও এলজিইডি এর অব্যবহৃত ২২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে না পারলে শতভাগ অগ্রগতি সম্ভব হবেনা। সিদ্ধান্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (এসসিডিপি)
	৫. উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৫.১৩%। সভার দিন পর্যন্ত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্পটি জুন ২০১৭-এ সমাপ্ত হবে। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সিদ্ধান্ত কাজিত অগ্রগতি অর্জনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প
	৬. বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটরী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৫৭%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬২.২৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। সভাপতি মহোদয় বলেন, প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত প্যাকেজিং হাউজ ব্যবহারের নীতিমালা যথা শিথিল অনুমোদন করতঃ ব্যবহারে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ মে/২০১৭ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। পরিচালক সরেজমিন উইং জানান, উইংয়ের কর্মকর্তাদের সহায়তায় প্যাকেজিং হাউজ এর যন্ত্রপাতি ইনস্টল ও দ্রুত অপারেশনে যাওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটরী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		যন্ত্রপাতির অবস্থান ঠিক না রাখা গেলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। সিদ্ধান্ত ক) প্যাকেজিং হাউজ দ্রুত ব্যবহারে আনতে হবে। খ) ডিপিরি'র সংস্থান মোতাবেক মান ঠিক রেখে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ মে/২০১৭ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। গ) প্যাকেজিং হাউজ এর কোন যন্ত্রপাতি সরাতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।	
	৭. ক) পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প-পিসিইউ অংগ	আলোচনা আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৮২%। প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক বলেন, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫%। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের সকল অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে। সিদ্ধান্ত প্রকল্পের সকল অঙ্গের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্প কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প-পিসিইউ অংগ
	৭. খ) পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প-ডিএই অংগ	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭২.১৪%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ বছর চারা কলম সরবরাহের বিল দিলে জুন মাসের মধ্যে ১০০% আর্থিক অগ্রগতি হবে। সিদ্ধান্ত অগ্রগতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প-ডিএই অংগ
	৮. বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.৬৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭১%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬২.৫৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। আরএডিপিতে টাকা বাড়ার কারনে আর্থিক অগ্রগতি কমে গেছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৯ টি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের সংস্থান আছে। প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প বিষয়ে ভোলা উপজেলা সদরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব রাখেন। সিদ্ধান্ত ক) ভোলা উপজেলা সদরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প
	৯. ব্রু-গোন্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.৯০% ও ভৌত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের ডিপিরি সংশোধনের কাজ চলছে। সিদ্ধান্ত প্রকল্প কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ব্রু-গোন্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প
	১০. খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬২.৭৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৭০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ম্যানেজমেন্ট কমিটির মিটিং-এ অনুমোদন সাপেক্ষে মাঠ পর্যায়ে হাব আকারে প্রত্যেক কৃষক গ্রুপকে ১ সেট মেশিন (৬টা) দেওয়া হয়েছে। সভাপতি বলেন, এতে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার যেন নিয়ন্ত্রণ থাকে। পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং বলেন, অত্র প্রকল্প থেকে এটিআই-তে কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া যায় কিনা অথবা মাঠ পর্যায়ে যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। সিদ্ধান্ত প্রকল্প পরিচালক যন্ত্রপাতি মেরামত সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা তৈরি করে পরিচালক, সরেজমিন উইং-কে দেবেন।	প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	১১. সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প (ম্যান্ডারিন, কমলা ও অন্যান্য সাইট্রাস ফল)	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.২৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৬৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৩১% অর্জিত হয়েছে। সভাপতি বলেন, কমলা ও মাল্টার মানসম্মত উন্নতমানের চারা ব্যবহার করতে হবে। মিশ্রণ যেন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সিদ্ধান্ত ১.কমলা ও মাল্টার চারার সাথে অন্য জাতের মিশ্রণ যেন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২.মনিটরিং জোরদার ও প্রচার বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সাইট্রাস উন্নয়ন প্রকল্প (ম্যান্ডারিন, কমলা ও অন্যান্য সাইট্রাস ফল)
	১২. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.১১% ও ভৌত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৬৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫% অর্জিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প
	১৩. খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭১.৮২% ও ভৌত অগ্রগতি ৮২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৭৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫% অর্জিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত মনিটরিং জোরদার ও প্রচার বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প
	১৪. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৭১% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, চতুর্থ কিস্তির টাকা এখনো পাওয়া যায়নি। পরিচালক সরেজমিন উইং বলেন, অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে চাষীর ঘরে ব্রি ধান ৩৪, ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৫২ এর কি পরিমাণ বীজ সংরক্ষিত আছে তার হিসাব নিতে হবে। সভাপতি বলেন, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকদের সাথে কথা বলে বীজ মজুতের তথ্য নেওয়া যেতে পারে। দিনাজপুর অঞ্চলে ব্রি ধান ৩৪ এর চাহিদা রয়েছে। অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে দিনাজপুর জেলায় ব্রি ধান ৩৪ এর বীজ উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। সিদ্ধান্ত ক) সারা দেশে ব্রি ধান ৩৪, ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৫২ এর কি পরিমাণ বীজ সংরক্ষিত আছে তার হিসাব নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প
	১৫. চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পৈয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭১.২৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫% অর্জিত হয়েছে। মে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে ১০০% অগ্রগতি অর্জিত হবে। সিদ্ধান্ত অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পৈয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প
	১৬. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাঁটুরিয়া উপজেলায় ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৪.০১% ও ভৌত অগ্রগতি ৬৯%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৭% অর্জিত হয়েছে। এটিআই এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সাঁটুরিয়া এটিআই-এ মামলা থাকায় ৩০০ ফুট বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। সভাপতি বলেন, স্থানীয় ভাবে আলোচনা করে অবশিষ্ট বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ শেষ করতে হবে। সিদ্ধান্ত সাঁটুরিয়া এটিআই এর নির্মাণ তদারকী জোরদার করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাঁটুরিয়া উপজেলায় ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	১৭. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	যথাসময়ে গুণগতমান ঠিক রেখে অবশিষ্ট কাজ করতে হবে। আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৫৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৭%। উপপ্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭১.০৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৮০% অর্জিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি
	১৮. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭১.৫৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৮৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৯০.১৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫% অর্জিত হয়েছে। তিনি আরও জানান সংসদীয় কমিটির সদস্যরা প্রকল্পের আওতায় বিদেশ সফর করবেন। পত্র জারী হয়েছে। সিদ্ধান্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদেশ সফর সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প
	১৯. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭১.৭৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৪%। প্রকল্প প্রতিনিধি জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৯০% অর্জিত হয়েছে। পরিচালক সরেজমিন উইং জানান, প্রকল্পের মনিটরিং কর্মকর্তাগণকে সিলেট অঞ্চলে যেতে হবে এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের কি ধরনের সহযোগিতা দেওয়া যায় ও প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন পরিস্থিতির রিপোর্ট তাঁর দপ্তরে পেশ করতে হবে। সিদ্ধান্ত সিলেট অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের সহযোগিতার ধরণ ও প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন পরিস্থিতির রিপোর্ট পরিচালক সরেজমিন উইং বরাবর পেশ করবেন।	প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
	২০. বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭১.৩৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৭৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৮৫% অর্জিত হয়েছে। সভাপতি জানান দেশে কি কি ফলের উৎপাদন বাড়ছে তা জানাতে হবে এবং উন্নত জাতের খেজুর ও খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ বিষয়ক একটি তথ্য ও ছবি সম্বলিত সারসংক্ষেপ তৈরি করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য বলেন। সিদ্ধান্ত ১. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
	২১. মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭১.৩৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.৩৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৫% অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি জুন ২০১৭ মাসে সমাপ্ত হবে। সিদ্ধান্ত যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প
	২২. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.৭৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৩০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ই-জিপি'র মাধ্যমে ৫টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ৫টি দরপত্রের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। ২ টির কাজ শুরু হয়েছে। বাকী ৩ টির কাজ শিঘ্রই শুরু হবে। সিদ্ধান্ত অগ্রগতি বাড়তে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	২৩. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৫.৮৯%। ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। আরপিএ-এর কন্টিনজেন্সি খাতের কিছু বরাদ্দ ছাড় না হওয়ায় সেই অর্থ এবং বেতন-ভাতা খাতের কিছু জিওবি অর্থ অব্যয়িত রয়েছে। ফলে অগ্রগতি কম অর্জিত হয়েছে। সিদ্ধান্তঃ প্রকল্প সমাপ্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প
	খ) এডিপি বহির্ভূত চলমান প্রকল্প		
	১. এ্যানহ্যানসিং আরবান হটিকালচার প্রোডাকশন টু ইমপ্রুভ ফুড নিউট্রিশন সিকিউরিটি প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.২৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৮%। ফোকাল পয়েন্ট জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৮১% অর্জিত হয়েছে। তিনি জানান, যে সমস্ত ছাদের বাগান ঠিকমত হয় নাই তার একটি তালিকা ডিএইকে দেওয়ার জন্য এফএও-কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত যে সমস্ত ছাদের বাগান মানসম্মত হয় নাই তার একটি তালিকা ডিএইকে দেওয়ার জন্য এফএও থেকে সংগ্রহ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট, এ্যানহ্যানসিং আরবান হটিকালচার প্রোডাকশন টু ইমপ্রুভ ফুড নিউট্রিশন সিকিউরিটি প্রকল্প
	২. বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২২.৫০% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৩%। প্রকল্প পরিচালক জানান, দ্বিতীয় কিস্তি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। পরিচালক সরেজমিন উইং বলেন, ভাসমান বেডে আমন বীজতলা করে আপদকালীন সময়ে তা ব্যবহার করা যায়। সিদ্ধান্ত ভাসমান বেডে আমন বীজতলা করার পদক্ষেপ নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প
	গ) কর্মসূচি		
	১. পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাংগুড়া ও ফরিদপুর উপ-জেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলা-কৌশল হস্তান্তর কর্মসূচি	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.৬২% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৪%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৯৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৫% অর্জিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অগ্রগতি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক, পাবনা জেলার ৩টি উপজেলায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলা-কৌশল হস্তান্তর কর্মসূচি
	২. খামারবাড়ি কমপ্লেক্স সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.৪৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৬%। কর্মসূচি পরিচালক বলেন, কর্মসূচির প্রায় ৯৬ ভাগ কাজ শেষ হয়ে গেছে। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ বলেন, এখনো খামারবাড়ি কমপ্লেক্স এর ভিতরে বাইরে বেশ কিছু কাজ বাকী আছে। কিছু রুমের পার্টিশনে রঙের কাজ বাকী আছে। সাত তলায় ছাদ থেকে পানি পড়ছে। পিপিএনবি এর প্রভিশন মোতাবেক পিএবিএক্স এর কাজ হয়নি। সিদ্ধান্ত পিপিএনবি এর প্রভিশনের বাইরে কোন কাজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে করা যাবে না।	কর্মসূচি পরিচালক, খামারবাড়ি কমপ্লেক্স সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি
	৩. উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পরিবেশ বান্ধব নিরাপদ ফসল উৎপাদন কর্মসূচি	আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭২.২৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৯০%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৩১% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৪% অর্জিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অগ্রগতি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক, উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন কর্মসূচি
	৪. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি	আলোচনা আর্থিক অগ্রগতি ২৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান খরার কারণে নারিকেল চারা বিক্রি আশানুরূপ হয় নাই। মার্চ মাসে ১৮৩৫টি চারা বিক্রি হয়েছে। সিদ্ধান্ত	কর্মসূচি পরিচালক, উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	৫. ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি	চারা বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। আলোচনা অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.১১% ও ভৌত অগ্রগতি ৬০%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬১.২৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৭২% অর্জিত হয়েছে। কর্মসূচি পরিচালক বলেন, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ছিটমহল (সাবেক) এলাকায় জনবসতি নাই। তাই ঐ এলাকার জন্য কর্মসূচিতে ধার্যকৃত অর্থ অব্যয়িত রয়েছে। সিদ্ধান্ত কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি সাপেক্ষে অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক, ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(মোঃ মনজুরুল হোসান)

মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।