


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।


সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব মীর নূরুল আলম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়	: ২০ মে, ২০১৯ তারিখ বেলা ৯.৩০ ঘটিকা
স্থান	: ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্য সূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত : উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং গত ১১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়।	-
২.	আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের এপ্রিল/২০১৯ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা।	আলোচনা : ১। প্রকল্পে বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে কৃষি মন্ত্রণালয়াদীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ২৭টি প্রকল্পে মোট আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৭১৩১০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৪৬৩৬৩.০০.০০ (৬৫.০২%) ও প্রকল্প সাহায্য ২৪৯৪৭.০০ (৩৪.৯৮%) লক্ষ টাকা। এপ্রিল/২০১৯ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪৬২০৯.৮১ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ৬৪.৮০%)। জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৩১৫০৬.৬৩ (৬৭.৯৬%) ও ১৪৭০৩.১৮ লক্ষ (৫৮.৯৪%) টাকা। মোট বরাদ্দের উপর অর্জিত অগ্রগতি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৪০% বেশী। ২। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি : চলতি অর্থ বছরে আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ২৭টি প্রকল্পের মধ্যে ১৯টি প্রকল্পে মোট ১৭০টি দরপত্রের কার্যক্রম রয়েছে। এপ্রিল/২০১৯ পর্যন্ত ১৭০টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ১৬২টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সভার দিন অর্থাৎ ২০ মে, ২০১৯ পর্যন্ত ১৬৯টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	-


২৪/৫/১৯
(মোঃ জাহিদুর রহমান)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।


২৫/৫/১৯
মোঃ শেখ ফরিদ
উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং)
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	ক) আরএডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প		
১। ন্যাশনাল এথিকালচারাল টেকনোলজি প্রোথাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	<p>আলোচনা :</p> <p>অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.৪৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.৬০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৯%। সভায় মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথা সময়ে সম্পন্নকরণ, টিসু কালচার ল্যাবরেটরী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ ল্যাবরেটরী স্থাপন ও ডিডি অফিস সমূহের নির্মাণ কাজ এর গুণগত মান ঠিক রেখে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া প্রকল্পটি SDG Goal-2 অর্জনে যথাযথ ভূমিকা রাখছে বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গুণগতমান ঠিক রেখে মে, ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) টিসু কালচার ল্যাবরেটরী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ ল্যাবরেটরী স্থাপন ও ডিডি অফিস সমূহের নির্মাণ কাজ এর গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>গ) SDG Goal-2 (Target 2.1, 2.3, 2.4, 2a) অর্জনে আরও ভূমিকা রাখতে হবে।</p>	পরিচালক (এনএটিপি-২)	
২. বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারীসামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	<p>আলোচনা :</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি ৬৪.২৫ এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.০৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯০%। তিনি আরও জানান পরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম চলমান আছে। ঠিকাদার কর্তৃক মালামাল সরবরাহ খুব শিঘ্রই সম্পন্ন হবে। বিল পরিশোধ করলে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। আশা করা যায় মে মাসের মধ্যে সন্তোষজনক আর্থিক অগ্রগতি সম্ভব হবে।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>খ) দরপত্রে উল্লিখিত মালামাল, কার্য ও সেবার যথাযথ মান নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>গ) পরবর্তী প্রকল্প দ্রুত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক	
৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প	<p>আলোচনা :</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৪১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫১.৬২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৫%। তিনি আরও জানান পরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম চলমান আছে। তবে মূলধন খাতে বেশীর ভাগ অর্থ বরাদ্দ থাকায় মালামাল গ্রহণপূর্বক বিল পরিশোধ করতে মে/২০১৯ মাস পর্যন্ত সময় লাগবে। বিল পরিশোধান্তে শতভাগ আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে। সভায় এলজিইডি এর কাজের অগ্রগতির বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>খ) এলজিইডি কর্তৃক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে এলজিইডি এর প্রধান প্রকৌশলী বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক	

২

২৬/৫/১৯
 মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
 টেকনোলজিক্যাল কর্মকর্তা
 পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
 কৃষি সম্প্রদায়ন অধিদপ্তর
 খানাবাজার, ঢাকা-১২১৫

২৬/৫/১৯
 মোঃ শেখ ফারদ
 উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং)
 পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
 কৃষি সম্প্রদায়ন অধিদপ্তর
 খানাবাজার, ঢাকা।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	৪. বু- গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	<p>আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৮২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৪১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯০%।</p> <p>সিদ্ধান্ত : ক) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের মনিটরিং কার্যক্রম মনিটরিং করে রিপোর্ট করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৫. খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	<p>আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৭২.১৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৮%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.০২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯২%। সভায় কৃষি শুমারী সম্পন্নকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি জনপ্রিয়করণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।</p> <p>সিদ্ধান্ত : ক) ক্রমপঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) কৃষি যন্ত্রপাতি জনপ্রিয়করণ করতে দ্রুত কাজ করতে হবে। গ) পরবর্তী প্রকল্প দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৬. খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	<p>আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৭৮.০৮ এবং ভৌত অগ্রগতি ৯০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.০৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৮%। সভায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।</p> <p>সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) মে/২০১৯ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৭. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	<p>আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.৯৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, নির্ধারিত সময়ে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৮. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	<p>আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৭৮.৫৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮১%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.১৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৮%। সভায় সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতির গুণগত মান ঠিক রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।</p> <p>সিদ্ধান্ত : ক) সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতির গুণগতমান ঠিক রাখতে হবে। খ) SDG Goal-2 (Target 2.1, 2.3, 2.4, 2a) অর্জনে আরও ভূমিকা রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	৯. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা	<p>আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৭১.৮৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৪%। প্রকল্প পরিচালক</p>	প্রকল্প পরিচালক

৩

(মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন)
 ইকোনমিক কর্মসূচী
 পরিচালনা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্ডিনারি উইং
 কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
 বাস্তবায়ন কর্মসূচী প্রকল্প, ১৯৯৩
 খামারবাড়, ...

(মোঃ শেখ করিম)
 উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং)
 পরিচালনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইডিটি উইং
 কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
 বাস্তবায়ন কর্মসূচী প্রকল্প, ১৯৯৩
 খামারবাড়, ...

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৯৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬টি দরপত্রের মধ্যে ৬টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সভায় মে/২০১৯ এর মধ্যে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) সরবরাহকৃত মালামালের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।	
	১০. বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.৮৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮১%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.১১% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫%। সভায় পাহাড়ে কেসুনাটের সম্প্রসারণ ও সিটি সেলস সেন্টার চালু করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে। গ) সিটি সেলস সেন্টার চালু করার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। ঘ) SDG Goal-2 (Target 2.1, 2.3, 2.4, 2a) অর্জনে আরও ভূমিকা রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১১. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৭৭.৬৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮০.৮৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৮৭%। প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিতব্য ২৪টি বিল্ডিং এর মধ্যে ১৬টির নির্মাণ কাজ এ বছর সম্পন্ন হবে, ৮টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রকল্প কার্যক্রম আরও ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলছে। সিদ্ধান্ত : ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) নির্মাণ কাজসমূহের যথাযথ মনিটরিং সম্পন্ন করতঃ প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
	১২) কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৫২.৬০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৬%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.৫৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৮০%। সভায় চলতি অর্থ বছরে আদা, তিল ও হলুদের মাঠ দিবস যথাসময়ে সম্পন্নকরণ ও সরবরাহকৃত মৌ বক্স মাঠে ব্যবহার না হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত : ক) চলতি অর্থ বছরের আদা, তিল ও হলুদের মাঠ দিবস যথাসময়ে সম্পন্নকরণ করতে হবে। খ) মনিটরিং এর মাধ্যমে সরবরাহকৃত মৌ বক্স মাঠে ব্যবহার না হওয়ার	প্রকল্প পরিচালক

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		<p>কারণ চিহ্নিত করে রিপোর্ট করতে হবে।</p> <p>গ) অবশিষ্ট ১৩৫ সেট মৌ বস্তু দ্রুত মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করতে হবে।</p>	
	<p>১৩) সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প।</p>	<p>আলোচনা :</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি ৩০.৪৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.২০% ও ভৌত অগ্রগতি ৭২%। ৮টি দরপত্রের মধ্যে ৮টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা করা হয়েছে।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না সে দিক দৃষ্টি রাখতে হবে।</p> <p>গ) বারিড পাইপ ও সোলার সিস্টেম সেচ স্থাপনের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	<p>১৪. উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)</p>	<p>আলোচনা :</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি ৬৯.০৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৯৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৮টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৫৮টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>গ) নির্মাণ কাজসমূহের যথাযথ মনিটরিং সম্পন্ন করতঃ প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।</p> <p>ঘ) দ্রুত কৃষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
	<p>১৫. বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন</p>	<p>আলোচনা :</p> <p>অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.২২% ও ভৌত অগ্রগতি ৯০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৬৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৪%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ২টি দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>গ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
	<p>১৬. নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প</p>	<p>আলোচনা :</p> <p>অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.৩৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৩৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭০%।</p>	প্রকল্প পরিচালক

২৮/০১/১৯

(মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন)

টেকনিক্যাল কর্মকর্তা

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

আইসিটি উইং, ঢাকা-১২১৩

২৮/০১/১৯

(মোঃ শেখ ফেরিদ)

উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং)

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ধামারবাড়ি, ঢাকা।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		<p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>গ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।</p> <p>ঘ) সেচ কাঠামোসহ নির্মাণ ও অন্যান্য প্রদর্শনী উপকরণ যথারীতি বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।</p>	
১৭.	গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষিরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	<p>আলোচনা :</p> <p>অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.১৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৯.৩৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ২টি আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>গ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
১৮.	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক উৎপাদন ও সংগ্রহস্থলের সম্প্রসারণ প্রকল্প	<p>আলোচনা :</p> <p>অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.২৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৭০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.৮৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৫%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৩টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ২টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>গ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
১৯.	নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	<p>আলোচনা :</p> <p>অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪১.৯৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৫০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৮.১০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭০%।</p> <p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>গ) SDG Goal-2 (Target 2.1, 2.3, 2.4, 2a) অর্জনে আরও ভূমিকা রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
২০.	বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা,	<p>আলোচনা :</p> <p>অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.১৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৫২%। প্রকল্প</p>	প্রকল্প পরিচালক

৬
২৬/৭/১৯
(মোঃ শাহজাদ হোসেন)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পরিচালনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
পাশাপাশি, ঢাকা-১২১৫

২৬/৭/১৯
(মোঃ শেখ ফরিদ)
উপ-পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং)
পরিচালনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
পাশাপাশি, ঢাকা।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	ঝালকাঠী, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.৯৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৩টি দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। গ) প্রদর্শনী বাস্তবায়ন যথারীতি সম্পন্ন করতে হবে।	
	২১. পরিবেশ বাস্তু কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.৪৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৯২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৩%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ২টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ১টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	২২. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভ প্রজেক্ট (এসএসসিপি)	আলোচনা : প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ০.৫৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ১%। সিদ্ধান্ত : ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। গ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	২৩. রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা : প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬০.৮৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৮%। সিদ্ধান্ত : ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। গ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	২৪. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	আলোচনা : প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.৩৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫০%। সিদ্ধান্ত : ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক


ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		খ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। গ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।	
২৫)	বাংলাদেশে শাকসবজি ফল ও পান ফসলের পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭২.৭১% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। প্রকল্পের প্রতিনিধি জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.০৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৪%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৫টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	উপ প্রকল্প পরিচালক
২৬)	"ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প	আলোচনা : আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.৮৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.৮৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৮২%। সিদ্ধান্ত : ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ঘ) মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম যথাযথ মনিটরিং করতঃ প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
২৭.	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	আলোচনা : অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.৭৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৬০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.৩০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ২০টি দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত : ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। ঘ) প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিংপূর্বক প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
	বিবিধ :		
		১। আলোচনা : সভায় চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং জোরদারকরণ ও বিদ্যমান কৃষক মাঠ স্কুলগুলোতে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্তকরণের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত :	পরিচালক, সরেজমিন উইং

৮
২৫/১/১৯
(মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৩


২৫/১/১৯
(মোঃ শেখ মুহাম্মদ হোসেন)
উপ-পরিচালক (প্রকল্প ম্যানেজিং ও মনিটরিং)
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		ক) জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ মনিটরিং জোরদার করতে হবে। খ) বিদ্যমান কৃষক মাঠ স্কুলগুলোতে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

আলোচ্য সূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।






(মীর নুরুল আলম)
মহাপরিচালক