গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
মহাপরিচালকের দপ্তর

কৃষিই সমৃদ্ধি

...

সভাপতি	মীর নূরুল আলম মহাপরিচালক
সভার তারিখ	২৩ জুন, ২০১৯
সভার সময়	বিকাল ০২.০০ ঘটিকা
স্থান	ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।
উপস্থিতি	সংযুক্ত

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্য সূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং-কে আহবান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
ক.	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ	<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ</u> উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং গত ২০ মে, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতি ক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	-
খ.	রাজস্ব বাজেট ভূক্ত কর্মসূচি সমূহের মে/২০১৯ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা।	<u>আলোচনাঃ</u> ১। কর্মসূচির বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি *(লক্ষ টাকায়)* ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ৮টি কর্মসূচিতে মোট রাজস্ব বরাদ্দের পরিমাণ ১৫৭২.৬৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে অবমুক্তি হয়েছে ১৫৭২.২৯ লক্ষ (৯৯.৯৭৫%) টাকা, খরচ হয়েছে ১৪০৪.৩৭৮ লক্ষ (৮৯%) টাকা।	-
গ.	রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি সমূহের নামঃ		
	১. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি	<u>আলোচনাঃ</u> আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। কর্মসূচিটি ৩১ ডিসেম্বর/১৮ সমাপ্ত হয়েছে।	-

	২. ''*পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফল বাগান সমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি আনায়ন কর্মসূচি*''।	আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫%। কর্মসূচি প্রতিনিধি জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। সভায় *বিদ্যমান ফলবাগান সমূহ পরিচর্যার বিষয়ে অসন্তোষ* প্রকাশ করা হয়। সিদ্ধান্তঃ ক) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটাবেজ পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং বরাবর আগামী ১৫ জুলাই এর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। খ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতির গুণগত মান মনিটরিং করে দ্রুত রিপোর্ট করতে হবে। গ) কর্মসূচি পরিচালক- কে নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম
	৩.''*পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি*''।	আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৮০%। কর্মসূচি প্রতিনিধি জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। সভায় আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির পার্থক্যের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সিদ্ধান্তঃ ক) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষক সহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটাবেজ পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং বরাবর আগামী ১৫ জুলাই এর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। খ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতির গুনগত মান মনিটরিং করে দ্রুত রিপোর্ট করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম
	৪.''*কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভূট্টা, মিষ্টি কুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি*''।	আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯২% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৯২% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। সিদ্ধান্তঃ ক) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটাবেজ পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প. বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং বরাবর আগামী ১৫ জুলাই এর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। খ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতির গুনগতমান মনিটরিং করে দ্রুত রিপোর্ট করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম

	৫.''*মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি*''।	আলোচনাঃ এপ্রিল পর্যন্ত অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮০.৩৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। সিদ্ধান্তঃ ক) আর্থিক অগ্রগতি শতভাগ অর্জন করতে হবে। খ) নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। গ) বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম
	৬.''*বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি*''।	আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯১% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৯৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। সভায় আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সিদ্ধান্তঃ ক) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষক সহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটাবেজ পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং বরাবর আগামী ১৫ জুলাই এর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। খ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতির গুনগত মান মনিটরিং করে দ্রুত রিপোর্ট করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম
	৭. ''*নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি*''।	আলোচনাঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৭%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। সিদ্ধান্তঃ ক) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটাবেজ পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং বরাবর আগামী ১৫ জুলাই এর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। খ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতির গুনগতমান মনিটরিং করে দ্রুত রিপোর্ট করতে হবে। গ) অত্র কর্মসূচির প্রদর্শনীর পান রপ্তানীর তথ্য (চাষীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ) পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং বরাবর আগামী ১৫ জুলাই এর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। ঘ) প্রচার ও বিজ্ঞাপনের প্রিন্টেড কপি পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এ জমা প্রদান করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম

	৮. ''জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিলুপ্ত প্রায় ও পরিবেশ বান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি''।	<u>আলোচনাঃ</u> অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। <u>সিদ্ধান্তঃ</u> ক) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটাবেজ পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং বরাবর আগামী ১৫ জুলাই এর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। খ) দৈবচয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রদর্শনীর ২০ ভাগ মনিটরিং কওে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক ও মনিটরিং টিম

আলোচ্য সূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মীর নূরুল আলম
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ১২.০১.০০০০.০০০.০৬.০০৩.১৯.১৮

তারিখ: ৬ শ্রাবণ ১৪২৬
২১ জুলাই ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) পরিচালক (সকল), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২) ~~অনেক~~, উপপরিচালক, আইসিটি বরেখাপনা, পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।।

মীর নূরুল আলম
মহাপরিচালক

রাজস্ব বাজেটভূক্ত চলমান কর্মসূচি সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

তারিখ ঃ ২৩/০৬/২০১৯

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬	মো: নুরুন্নবী হক, পরিচালক (পরিকল্পনা) কীটনাশক, সাভার, ঢাকা	০১৭২৮-৪৮৬৭৫	
৭	ডক্টর মো. জহুরীর আলম পরিচালক (ভেষজ) সাপসি উইং, কীটনাশক ভবন, খামারবাড়ি	০১৭১৫১১৭৪৬	
৮	মোহা: আজম উদ্দীন তেলবীজ পরিচালক, কীটনাশক	০১৭১২১৬৯৭৬৯	
৯	শ্রীমতী নাসরিন হাসদার ক: পরিচালক: সার: চ: অ: বিভাগ কক্ষ বাড়ানো স্থাপনের মাধ্যমে কৃ: প্র: চা: পু: উ অ: সা: উ: কর্মসূচি	০১৫৫৯১৪০৩৯৩	
১০	মোঃ মতিউর রহমান উপপরিচালক (সেকশন ব্যবস্থাপনা); মানিং উইং	০১৭১১৩৬৩৩২৭.	
১১	মো: জাহিদুর রহমান বেতনভুক্ত কর্মকর্তা, প্লানিং উইং, কীটনাশক ভবন,	০১৬৭৫৭৫১৩২২	
১২	ড. মো: আবদুল হাকিম চৌধুরী কর্মসূচি পরিচালক, চাষী মাঠ স্কুল অপারেশন্স, কীটনাশক ভবন.	০২৯১০৭১৯৭৩	
১৩	মোঃ তরিকুল ইসলাম, কর্মসূচি পরিচালক নিরাপদ খাদ্য উপাদান হ্রাসকরণ সমন্বয়ে কর্মসূচি	০১৮১২৫৪৭৫৪৭	
১৪	মো: আবিদুল্লাহ, কর্মসূচি পরিচালক- ডাল, তেলবীজ, মসলা ও বিশেষ ফসল ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি	০১৭১৭-৪৪০৫৫১	
১৫	রাজেশ আহমেদ উপসচিব, গবেষণা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ (ফসল, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ) অনুবিভাগ	০১৭১৬-৪৭২৯২২	
১৬	মো: জামসুল ইসলাম, PD, কুড়িগ্রাম, লোকাল ডিমান্ড বেসড ... সহকারী কমিশনার	০১৭১২-০৫৪২৪৮	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৭	মো: শামছুর রহমান উপ-পরিচালক (বাস্তবায়ন) আরজমিন উইং, ডি এই, খামারবাড়ি, ঢাকা	01750-183357	[signature]
১৮	এ.বি.এম খাসরুল হলাম মূল্যায়ন কর্মকর্তা পরিকল্পনা উইং, ডিএই	01711-130764	[signature]
১৯			
২০			
২১			
২২			
২৩			
২৪			
২৫			
২৬			
২৭			
২৮			
২৯			
৩০			
৩১			
৩২			
৩৩			
৩৪			