

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
www.dae.gov.bd


উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৬

ক্রমিক নং	বিষয়/ ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গ্রহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমানগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরী হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১	নিজ অফিসে সেবা সহজিকরণ অথবা সেবায় ইনোভেশন	ডিএই'র সকল উইংয়ের পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের নিয়ে উদ্ভাবনী কার্যক্রমের পরিচিতি কর্মশালা।	২০ জানুয়ারী ২০১৬	২০ জানুয়ারী ২০১৬	ডিডি (আইসিটি)	সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া	পরবর্তীতে নিজ উইংয়ে সেবা প্রকৃয়া সহজিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ
২		সকল উইংয়ের সেবাসমূহ চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার নিরূপণ, কমপক্ষে ১টি করে সেবা সহজীকরণ এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ	২৬ জানুয়ারী ২০১৬	৩১ জানুয়ারী ২০১৬	সংশ্লিষ্ট উইংয়ের পরিচালকগণ	কমপক্ষে ১টি সেবা সহজীকরণ চিহ্নিত	১টি সেবার সহজিকরণ ডকুমেন্ট তৈরী
৩		উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংঃ পাইকারী ও খুচরা বালাইনাশক বিক্রেতা লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ	১৫ এপ্রিল ২০১৬	সেপ্টেম্বর ২০১৬	পরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং)	বালাইনাশকের নিবন্ধন সহজ হবে	সেবাগ্রহিতার প্রতিক্রিয়া ও দাখিলকৃত প্রতিবেদন
৪		সরেজমিন উইংঃ সার উৎপাদন, আমদানী ও সরবরাহকারী নিবন্ধন সেবা সহজীকরণ	১৫ মার্চ ২০১৬	সেপ্টেম্বর ২০১৬	পরিচালক (সরেজমিন উইং)	কৃষি প্রশিক্ষণ আরো কার্যকর হবে	সেবাগ্রহিতার প্রতিক্রিয়া ও দাখিলকৃত প্রতিবেদন
৫		প্রশাসন ও অর্থ উইংঃ পেনশন সেবা সহজিকরণ	৩১ মার্চ ২০১৬	জুলাই ২০১৬	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং)	অপেক্ষাকৃত কম সময়ে পেনশন দেয়া সম্ভব হবে	সেবাগ্রহিতার প্রতিক্রিয়া ও দাখিলকৃত প্রতিবেদন
৬		ক্রপস উইংঃ বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ফসলের আবাদ, উৎপাদন ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	১৫ মার্চ ২০১৬	জুলাই ২০১৬	পরিচালক (ক্রপস উইং)	লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ সহজ হবে	প্রতিবেদন যাচাই

ক্রমিক নং	বিষয়/ ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গ্রহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুনগত বা পরিমানগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরী হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
৭		প্রশিক্ষণ উইংঃ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ছাত্র ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম	জুন/২০১৬	অক্টোবর ২০১৬	পরিচালক (প্রশিক্ষণ উইং)	ভর্তি কার্যক্রম সহজ হবে	প্রতিবেদন যাচাই
৮		হটিকালচার উইংঃ সুলভ মূল্যে বীজ, চারা সরবরাহ	জুন/২০১৬	সেপ্টেম্বর ২০১৬	পরিচালক (হটিকালচার উইং)	হটিকালচার সেন্টারের কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে	প্রতিবেদন যাচাই
৯		পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইংঃ প্রকল্প/কর্মসূচী অনুমোদন সেবা সহজিকরণ	জুলাই/২০১৬	জানুয়ারি ২০১৭	পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং)	দ্রুত ও কার্যকর ভাবে প্রকল্প অনুমোদন সম্ভব হবে	প্রতিবেদন যাচাই
১০		উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংঃ আমদানী অনুমতিপত্র ইস্যুকরণ	মার্চ/২০১৬	জুন ২০১৬	পরিচালক (উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং)	সময় কম লাগবে	প্রতিবেদন যাচাই
১১		আইসিটি ব্যবস্থাপনা অনুশাখাঃ খুচরা ও পাইকারি বালাইনাশক লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন/নবায়ন সেবা সহজিকরণ	এপ্রিল ২০১৬	আগস্ট ২০১৬	ডিডি (আইসিটি)	সময় ও খরচ কম হবে	প্রতিবেদন যাচাই
১২		কমপক্ষে ২টি সেবা অনলাইন ভিত্তিক করণ	ডিসেম্বর, ২০১৬	মার্চ, ২০১৭	ডিডি (আইসিটি) ও সংশ্লিষ্ট পরিচালকগণ	অনলাইনে নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু	অনলাইনে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা
১৩	ইলেক্ট্রনিক ফাইল ট্রান্সফারিং কার্যক্রম	প্রশাসন ও অর্থ উইং এর ফাইলসমূহ ই- ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য চিহ্নিতকরণ	জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০১৬	ডিডি (আইসিটি)	ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে অবহিত	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাস্টার রোল
১৪		প্রশাসন ও অর্থ উইং এর ফাইলসমূহ ই- ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য কমিটি গঠন	জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০১৭	ডিডি (আইসিটি)	কমিটি গঠন	কমিটির কার্যক্রম ও এ সংক্রান্ত চিঠিপত্র
১৫		ইলেক্ট্রনিক ফাইল ট্রান্সফারিং চালুকরণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিডি (আইসিটি)	প্রশিক্ষিত জনবল	সংশ্লিষ্ট চিঠিপত্র ও পরবর্তীতে ইএফটি বাস্তবায়ন
১৬		কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ে কার্যক্রম শুরু	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৬	ডিডি (আইসিটি) এবং সংশ্লিষ্ট কমিটি	উইং এ চলমান কার্যক্রম	কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন
১৭		অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে সবগুলো উইংয়ে ইএফটি কার্যক্রম শুরু	জানুয়ারি, ২০১৬	জুন ২০১৭	ডিডি (আইসিটি) এবং সংশ্লিষ্ট উইংয়ের পরিচালক	সবগুলি উইংয়ে ইএফটি কার্যক্রম শুরু	কাজের প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বিষয়/ ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গ্রহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমানগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরী হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১৮	ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম	ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গঠন	জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০১৭	ডিডি (আইসিটি)	কমিটি গঠন	কমিটির কার্যক্রম ও এ সংক্রান্ত চিঠিপত্র
১৯		ই-টেন্ডারিং এর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন	জুলাই, ২০১৬	আগষ্ট ২০১৭	ডিডি (আইসিটি)	প্রশিক্ষিত জনবল	সংশ্লিষ্ট চিঠিপত্র ও পরবর্তীতে ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়ন
২০		পরিক্ষামূলক একটি প্রকল্পে ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম শুরু	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৭	ডিডি (আইসিটি) এবং সংশ্লিষ্ট কমিটি	চলমান ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম	এ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ও চিঠিপত্র
২১		অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে সবগুলো উইংয়ে ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম শুরু	জানুয়ারি, ২০১৬	জুলাই, ২০১৭	ডিডি (আইসিটি) এবং সংশ্লিষ্ট উইংয়ের পরিচালক	চলমান ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম	এ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ও চিঠিপত্র
২২	উদ্ভাবনী উন্নয়ন মনিটরিং	উদ্ভাবনী উন্নয়ন কারিগরী কমিটি হালনাগাদ এবং উদ্ভাবন এবং মনিটরিং করণ	এপ্রিল, ২০১৬	চলবে	ডিডি (আইসিটি)	উদ্ভাবনী উন্নয়নের মান বৃদ্ধি	মনিটরিং রিপোর্ট
২৩		প্রতি মাসের ৭ তারিখে মাসিক সভা	প্রতি মাসের ৭ তারিখ	চলবে	ডিডি (আইসিটি)	উদ্ভাবনী উন্নয়নে গতিশীলতা	সভার কার্যপত্র
২৪	উদ্ভাবন উদ্বোধন	কমপক্ষে ৩টি উদ্ভাবন উদ্বোধন	অক্টোবর, ২০১৬	নভেম্বর ২০১৬	মহাপরিচালক ও ডিডি (আইসিটি)	উদ্ভাবনগুলোর ব্যবহার	ব্যবহারকারীর সংখ্যা
২৫	ই-কৃষির মাধ্যমে সম্প্রসারণ সেবা	ই-কৃষির মাধ্যমে সম্প্রসারণ সেবা চালুকরণ	ডিসেম্বর, ২০১৬	জুন ২০১৭	ডিডি (আইসিটি)	ই-কৃষির ব্যবহার	ব্যবহারকারীর সংখ্যা

-৬-


 (ড. মোঃ নুরুল ইসলাম)
 উপপরিচালক (আইসিটি ব্যবস্থাপনা)
 ফোনঃ +৮৮ ০২ ৮১২৮৮০১
 ই-মেইলঃ adpidict@dae.gov.bd